












Crynodeb

Adroddiad Terfynol Cenhedlaethcoed    | 7

3. Dylai rhaglenni neu brosiectau cymorth
grant yn y dyfodol ddefnyddio cryfderau
model cymorth grant Cenhedlaethcoed i
ddatblygu graddfa symudol o gymorth
grant sy’n dibynnu ar y math o gynllun sydd
i’w ariannu a’r math o ymgeisydd.

4. Dylid gwneud cysylltiadau mwy penodol â
buddion materion gwyrdd trefol ar draws
holl themâu strategol Llywodraeth Cynulliad
Cymru.

5. Yn y dyfodol, dylai swyddogion prosiect
barhau’n bwynt cyswllt ar gyfer cynlluniau,
a dylent feddu ar arbenigedd mewn un
maes perthnasol o leiaf.  Argymhellwn
hefyd y dylid defnyddio arbenigwyr eraill i
gynorthwyo swyddogion prosiect pan fydd
angen. 

6. Dylai Comisiwn Coedwigaeth Cymru
gryfhau dull o weithio mewn partneriaeth
ymhellach.  Argymhellwn hefyd bod y dull

hwnnw’n cynnwys yr arfer o sefydlu staff
mewn sefydliadau eraill.  Argymhellwn
ymhellach bod y dull o weithio mewn
partneriaeth a ddefnyddiwyd yn
Cenhedlaethcoed yn cael ei gyfuno â
dulliau prosiectau fel Cydcoed.  

7. Dylid rhoi ystyriaeth o ddifrif i raglen Cymru
gyfan i adeiladu ar gynllun arbrofol
Cenhedlaethcoed.  Dylai hon gynnwys
ffocws ychwanegol ar ardaloedd o
amddifadedd mawr. 

8. Awgrymwn y dylai bwrdd penderfyniadau
unrhyw brosiect sy’n rhoi grantiau fod â
chynrychiolaeth o ddau sefydliad diduedd o
leiaf, er mwyn osgoi gwrthdaro
buddiannau.

9. Dylai prosiectau yn y dyfodol fod â chynllun
prosiect, data sylfaenol, dangosyddion, a
rhaglen fonitro a gwerthuso ar waith cyn
iddynt dde.

Tree Generation final report (Cym):Layout 1  25/9/09  12:30  Page 7



1. Cyflwyniad
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Cenhedlaethcoed yw enw prosiect arbrofol a
gyflawnodd cynlluniau plannu coed trefol a
oedd yn cynnwys cyfranogiad y gymuned.
Bu’r cynllun arbrofol yn rhedeg o 2003 i 2008,
ac fe’i dechreuwyd gan Adran Grantiau a
Thrwyddedau Comisiwn Coedwigaeth Cymru.
Cynhaliwyd y prosiect arbrofol yn Sir y Fflint a
Wrecsam yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Mae Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed ac
Ymchwil Coedwigaeth wedi llunio’r adroddiad
hwn, yn dilyn adolygiad o Cenhedlaethcoed.
Ymchwil Coedwigaeth yw asiantaeth ymchwil
y Comisiwn Coedwigaeth.

Pwysigrwydd mannau gwyrdd trefol 
Mae man gwyrdd trefol cyhoeddus yn
chwarae rhan hanfodol ym mywyd
cymdeithasol cymunedau.  Mae lle pwysig i
goed mewn man gwyrdd trefol cyhoeddus.
Un o brif ddibenion plannu coed trefol yw
cysylltu pobl â natur, a helpu tuag at gyflawni
nodau amgylcheddol.  Enghraifft o nod
amgylcheddol y mae plannu coed trefol yn
helpu ei gyflawni yw bod coed yn helpu
amsugno llygredd yn yr aer.

Mae tystiolaeth o bob rhan o’r byd yn dangos
bod coed mewn ardaloedd trefol yn llesol i
bobl am eu bod yn darparu lleoedd ar gyfer
hamdden a dysgu.  Gall y rhain, yn eu tro,
arwain at well iechyd a lles, a natur gymdogol
well.   

Fodd bynnag, mae astudiaethau wedi
dangos, hyd yn oed lle mae man gwyrdd
mewn ardaloedd trefol, nid yw pobl yn ei
ddefnyddio bob amser, ac nid oes ganddynt
fynediad iddo bob amser ychwaith.  Lle mae
modd cael mynediad i fan gwyrdd, mae’r man
gwyrdd hwnnw mewn cyflwr anniben yn aml.
Canfu’r astudiaethau bod ansawdd man
gwyrdd yn bwysicach i bobl na pha mor agos
ydyw i’w cartrefi neu fannau gweithio.  

Pam prosiect plannu coed trefol i Gymru?
Mae LlCC wedi ymrwymo i adfywio trefol, ond
mewn polisïau blaenorol nid yw’n aml yn sôn
am bwysigrwydd darparu man gwyrdd trefol
o ansawdd da.  Gall darparu man gwyrdd
trefol o ansawdd da gyfrannu at lawer o
nodau cymdeithasol ac amgylcheddol y
Cynulliad.   

Fodd bynnag, lluniwyd y rhan fwyaf o bolisïau
LlCC rhwng 2000 a 2005.  Mae newidiadau
wedi bod ers hynny, ac mae polisïau mwy
newydd yn cael eu llunio.  Mae’r rhain yn
debygol o roi mwy o bwyslais ar fan gwyrdd
trefol.  Yr adolygiad polisi mwyaf perthnasol
yw’r adolygiad o strategaeth y Cynulliad
Coetiroedd i Gymru.  Mae’r adolygiad ar waith
ar hyn o bryd (gaeaf 2008).
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Nod Cenhedlaethcoed
Nod cyffredinol prosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed oedd canfod beth fyddai ei
angen i blannu coed trefol yn llwyddiannus ar
draws Cymru.  Y prif nodau, yn ymarferol,
oedd:

• hyrwyddo buddion amgylcheddol,
amlbwrpasedd a chost-effeithiolrwydd
coed a choetiroedd

• ei gwneud hi’n haws ac yn fwy deniadol i
blannu a sefydlu coed a choetiroedd mewn
ardaloedd trefol.

Rhagdybiwyd bod llwyddiant yn golygu
cynnydd mewn plannu coed a defnyddio
coetir trefol.

Yr ystod nodau ar gyfer cynlluniau cymorth
grant Cenhedlaethcoed
Nid oedd y dogfennau cwmpasu ar gyfer y
prosiect arbrofol yn cynnwys amcanion, na
niferoedd targed o gynlluniau lleol i’w
cyflawni.  Cwmpas y prosiect oedd gweithio
gyda phartneriaid trwy ddarparu grantiau i
blannu coed, a oedd yn bodloni unrhyw un o’r
nodau yn Nhabl 1, isod.  Roedd y grantiau ar
gyfer hyd at 75 y cant o gostau cynllun
amgylcheddol neu gynllun cymunedol.  Yn
achos busnesau, 50 y cant o gymorth grant
oedd y gyfran uchaf y gellid ei rhoi.

Bwriad Cenhedlaethcoed oedd mabwysiadu
ymagwedd hyblyg at goedwigaeth drefol.
Roedd hyn yn caniatáu ar gyfer amrywio
dynamig ar lefel leol iawn.  Cymhwyswyd yr
hyblygrwydd hwn hefyd i’r mathau o safle yr
ystyriwyd eu bod yn gymwys i gael cymorth
grant.  Roedd yn rhaid i safleoedd a oedd yn
cael eu hystyried fod yn addas yn ffisegol i
dyfu coed.  Heblaw am hynny, gallent fod:

• mewn unrhyw leoliad trefol neu gyrion tref neu
borth

• o unrhyw faint
• ar dir preifat neu dir cyhoeddus
• ar gyfer plannu dros dro neu blannu

parhaol.
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Tabl 1: Ystod Nodau Cenhedlaethcoed ar gyfer Cynlluniau Cymorth Grant

2. Nodau’r cynllun arbrofol cenhedlaethcoed

Amgylcheddol Economaidd Cymdeithasol

Creu neu wella
cynefinoedd sy’n dod â
bywyd gwyllt i drefi. 

Creu cyswllt rhwng
ardaloedd bach â
chynefinoedd tebyg.

Darparu coridorau bywyd
gwyllt yn yr ardal wledig o
gwmpas.

Creu tirwedd drefol
ddeniadol.

Meddalu llinellau caled
adeiladau.

Gwella ansawdd aer drwy
hidlo a thrapio llygredd.

Adfer tir.

Lleihau’r defnydd o ynni
mewn adeiladau cyfagos
trwy ddarparu cysgod yn yr
haf a lloches yn y gaeaf.

Amsugno sŵn.

Lleihau risg llifogydd

Lleihau dŵr ffo o safleoedd
sydd wedi’u hadfer.

Sgrinio hyllbethau.

Creu lleoliadau deniadol ar
gyfer gweithgaredd
busnes.

Gwella delwedd trefi er
mwyn denu
mewnfuddsoddi

Trawsffurfio ardaloedd
sydd wedi dirywio.

Gwrth-droi dadfeilio trefol.

Gwella delwedd
gorfforaethol busnesau.

Ychwanegu gwerth at
eiddo.

Cynyddu diogelwch
safleoedd trwy blannu ar
hyd ffiniau.

Creu amgylchedd dymunol
i fyw a gweithio ynddo.

Galluogi cyswllt â natur.

Darparu ynysoedd deiliog
yng nghanol trefi.

Hybu iechyd trwy ddarparu
amgylchedd adfywiol a
therapiwtig y gellir ymlacio
ynddo.

Cynnig cyfleoedd
hamdden.

Rhoi ymdeimlad o berthyn i
drigolion trwy gymryd rhan
mewn plannu coed yn eu
cymunedau eu hunain.

Creu cymdogaethau mwy
nodedig a hardd.
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3.   Methodoleg
sut y cafodd y prosiect arbrofol cenhedlaethcoed ei sefydlu
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Partneriaeth
Roedd y prosiect arbrofol Cenhedlaethcoed yn
bartneriaeth rhwng:

• Comisiwn Coedwigaeth Cymru
• Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC)
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) 
• Cyngor Sir y Fflint (CSFf) 
• Groundwork Wrecsam a Sir y Fflint (GWFf)
• Awdurdod Datblygu Cymru (WDA).

(Mae’r WDA bellach yn rhan o Adran Menter
ac Arloesi LlCC.)

Yn 2003 sefydlwyd partneriaeth ariannu a
grŵp llywio i gynnal y prosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed, ac roedd hynny’n cynnwys
cyflogi Swyddog Prosiect.  Y sefydliadau a
oedd yn rhan o’r prosiect oedd Comisiwn
Coedwigaeth Cymru, CCGC, CSFf, CBSW a
GWFf.  Fe wnaeth Comisiwn Coedwigaeth
Cymru dalu 50 y cant o gostau cynnal y
prosiect.  Darparodd CCGC, CBSW a CSFf y 50
y cant arall mewn rhannau cyfartal.

Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed
Cyflogwyd Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed gan Gomisiwn Coedwigaeth
Cymru.  Roedd disgwyl iddo rannu’i amser a’i
arbenigedd rhwng Comisiwn Coedwigaeth
Cymru, CBSW a CSFf.  Mewn egwyddor, roedd
y swyddog i dreulio 50 y cant o’i amser yn
gweithio yn swyddfa Comisiwn Coedwigaeth
Cymru yng Nghlawdd Newydd, ger Rhuthun, a
25 y cant o’i amser gyda phob un o’r
awdurdodau lleol.  Roedd ganddo ofod
swyddfa yn swyddfeydd y ddau gyngor, ac
felly roedd modd ei ‘sefydlu’ yn y ddau
sefydliad.  Mae swyddfeydd y cyngor yn Yr
Wyddgrug (CSFf) ac yn Wrecsam (CBSW).

Fe gynigiodd Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed gyngor a chymorth
ymarferol ar gynlluniau plannu trefol, yn
ogystal â gweinyddu’r cymorth grant. 

Cymorth grant i gynlluniau lleol
Talwyd y gost o ddarparu cymorth grant
Cenhedlaethcoed i gynlluniau gan Gomisiwn
Coedwigaeth Cymru ar ei ben ei hun.  Daeth
yn uniongyrchol o gyllideb graidd adran
Grantiau a Thrwyddedau Comisiwn
Coedwigaeth Cymru.  Roedd yn rhaid i
ymgeiswyr ddarparu arian cyfatebol i’r grant.
Roedd Cenhedlaethcoed yn gallu cyfrannu
cymorth grant tuag at gost cynllun ar gyfradd:

• hyd at 75 y cant ar gyfer cynlluniau
cymunedol a/neu amgylcheddol

• hyd at 50 y cant ar gyfer cynlluniau busnes.

Roedd y costau y gellid eu cynnwys mewn cais
am grant yn cynnwys:

• cynllunio, gan gynnwys ymarferiadau
ymgynghori â phobl â diddordeb yn y
cynllun arfaethedig

• digwyddiadau, fel diwrnodau plannu
gwirfoddol

• prynu’r coed
• prynu offer cysylltiedig, fel polion neu

gardiau
• tasgau sy’n gysylltiedig â sefydlu’r coed yn

y lle cyntaf, fel chwynladdwyr a
phlaladdwyr. 

Y grŵp llywio oedd yn penderfynu ar y
ceisiadau grant.  Roedd yr ymgeisydd
llwyddiannus a Chomisiwn Coedwigaeth
Cymru yn llofnodi cytundeb partneriaeth pan
oedd y cymorth grant wedi’i gymeradwyo.
Mae geiriad safonol y cytundeb partneriaeth
wedi’i gynnwys fel Atodiad 4.  Talwyd 70 y cant
o’r cymorth grant Cenhedlaethcoed wedi’i
gymeradwyo ar ôl cwblhau’r gwaith plannu
coed yn llwyddiannus, gyda’r 30 y cant arall
yn cael ei dalu wedi i’r coed ymsefydlu. 
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4.  Gweithredu a chyflawni 
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Cyfnod Un
Rhoddwyd Cenhedlaethcoed ar waith mewn
dau gyfnod.  Y cyfnod cyntaf oedd denu
diddordeb cyrff eraill yn y syniad
Cenhedlaethcoed, ffurfio grŵp llywio a
chytuno cynnig.

Cytunodd y grŵp llywio ar nodau’r prosiect
wedyn.  Roedd y nod – sef canfod beth fyddai
ei angen i blannu coed trefol yn llwyddiannus
ar draws Cymru – yn un eang yn fwriadol.  Y
rheswm dros bennu cylch gwaith mor eang
oedd sicrhau bod agenda trefol pob sefydliad
partner yn cael ei groesawu.

Newidiwyd y cynnig ar gyfer y prosiect arbrofol
sawl gwaith cyn dod i gytundeb yn derfynol.
Roedd y cynnig gwreiddiol yn gofyn am dîm o
swyddogion prosiect gydag ymagwedd fwy
targedig o lawer i’w gweithredu.  Cytunwyd ar
y fersiwn o’r cynnig arbrofol a roddwyd ar
waith mewn gwirionedd, yn 2003. 

Cyfnod Dau
Cyflawni oedd ail gyfnod y prosiect.  Bu’r
cyfnod hwn yn rhedeg o 2004 i 2008, a
phenodwyd Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed yn 2004.  Ei friff oedd
hyrwyddo coetir trefol a chychwyn a rheoli
cynlluniau plannu coed trefol ar draws
Wrecsam a Sir y Fflint.

Dyfeisiwyd Cenhedlaethcoed i fod yn fwy na
mecanwaith rhoi grantiau’n unig.  Un o’i
wasanaethau pennaf oedd cynnig cyngor a
chymorth ymarferol ar faterion plannu coed
trefol.  Nid oedd rhaid i’r rhain o
angenrheidrwydd fod yn derbyn cymorth grant
gan Cenhedlaethcoed.

Roedd Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed yn
bwynt cyswllt unigol ar gyfer y prosiect.
Gwnaeth yr holl waith gweinyddu, cyfathrebu
a gwaith y cyfryngau.  Yn ychwanegol at hyn,

rhoddodd gyngor a chymorth arbenigol i
unigolion a grwpiau.

Yng Nghyfnod Dau’r prosiect, gwelodd
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed yr angen
am ddull dau gyfnod o weithredu’r prosiect
arbrofol.  Yn gyntaf, roedd angen rhaglen
cynyddu ymwybyddiaeth a rhwydweithio.
Byddai cyfnod cyflawni ac asesu yn dilyn.

Cynyddu ymwybyddiaeth a rhwydweithio
Roedd y dasg gan Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed i gynyddu ymwybyddiaeth
ynglŷn â Cenhedlaethcoed a’i bosibiliadau ar
gyfer cymunedau a busnesau yn Wrecsam a
Sir y Fflint.

Gwnaeth hyn i ddechrau drwy:

• gyfarfodydd anffurfiol wedi’u trefnu gan
Cenhedlaethcoed

• mynychu cyfarfodydd cymunedol, ar
wahoddiad pobl eraill

• cyflwyniadau ffurfiol ar wahoddiad
rhanddeiliaid a phartneriaid. 

Roedd y cyflwyniadau ffurfiol hyn yn targedu
amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan gynnwys
adrannau awdurdodau lleol, fforymau busnes
a sefydliadau eraill.

Trefnodd y Swyddog ymgyrch bostio taflenni
gwybodaeth i bob busnes hysbys o fewn y
ddwy sir.  Roedd yr ymgyrch bostio hefyd yn
cynnwys ysgolion, grwpiau cymunedol a
sefydliadau eraill â diddordeb posibl.

Yn ogystal, crëwyd a ‘phoblogwyd’ gwefan
prosiect Cenhedlaethcoed gan y Swyddog
Cenhedlaethcoed. 
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Cyflawni 
Gellir crynhoi’r ystod gwaith a wnaed gan
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed i gyflawni
Cenhedlaethcoed naill ai fel:

• Cymorth ariannol yn unig
Helpu ymgeiswyr i wneud cais am gymorth
grant ar gyfer cynlluniau plannu coed neu
goetiroedd a oedd yn bodloni’r meini prawf.  

Neu:

• Cymorth ymarferol a/neu gyngor yn unig
Rhoi cyngor ymarferol a thechnegol ar bob
agwedd ar goedwigaeth drefol.  Roedd hyn
yn cynnwys manylebau plannu a chynnal a
chadw ac ymarferiadau ymgynghori
cymunedol.

Neu gyfuniad o’r ddau:

• Cymorth ariannol a chymorth ymarferol.
Dyma pryd y darparodd Cenhedlaethcoed y
grant, a phryd y gwnaeth ei Swyddog
Prosiect a sefydliad partner (e.e. ysgol,
sefydliad amgylcheddol neu fusnes) y plannu
a’r cynnal a chadw.  Hefyd, darparodd y
Swyddog Prosiect gymorth arbenigol ac
arbenigedd trwy gydol y broses.

O ble ddaeth y cynigion ar gyfer cynlluniau
plannu gyda chymorth grant?

Daeth cynigion ar gyfer cynlluniau
Cenhedlaethcoed lleol o’r sector cyhoeddus, y
sector preifat a’r sector gwirfoddol.  Fe wnaeth
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed
ddatblygu, a chynnal partneriaethau gweithio
gyda’r bobl hyn.

Swyddog coed un o’r cynghorau, neu BTCV neu
GWFf oedd yn nodi cynlluniau i’w hystyried ar
gyfer cymorth grant yn aml.  Weithiau, roedd
ysgolion, grwpiau cymunedol neu fusnesau yn
mynd at Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed yn
uniongyrchol i ofyn am gymorth. 

Pa gyrff wnaeth gais am gymorth grant?

Sianelwyd rhan fwyaf y ceisiadau grant drwy
BTCV, GWFf neu un o’r ddau awdurdod lleol.
Yn yr achosion hyn, byddai BTCV, GWFf neu’r
cyngor yn ymrwymo’r arian cyfatebol i ategu’r
cymorth grant.

Darparwyd arian cyfatebol gan fusnesau lleol
hefyd drwy eu cronfeydd amgylcheddol neu
gymdeithasol corfforaethol.  Fe wnaeth
ychydig o gynlluniau ddarparu ar gyfer eu
harian cyfatebol o gymysgedd o ffynonellau. 

Sut oedd cais am gymorth grant yn cael ei
wneud a’i asesu?

Roedd y dull o wneud cais am gymorth grant
fel a ganlyn.  Ar ôl gwneud yn siwr bod
ceisiadau’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf
a restrir yn Nhabl 1, uchod, roedd sgôr yn cael
ei roi i bob cais am ei gymhwysedd.  Roedd yn
rhaid i’r cais fod yn gynnig llawn.  Roedd hyn
yn cynnwys cynllun plannu a sefydlu, ac
amcangyfrif llawn o gostau. Ceir ffurflen gais a
lefelau sgorion yn Atodiad 2. 

Os oedd cais yn gymwys i gael arian, roedd
cyfarfod yn cael ei gynnal ar y safle rhwng
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed a’r
ymgeisydd.  Roedd addasrwydd y safle i dyfu
coed  yn cael ei asesu. 

Faint o arian gafodd ei ddyfarnu mewn
cymorth grant?

Roedd y rhan fwyaf o’r cynlluniau cymorth
grant yn dibynnu ar Cenhedlaethcoed yn gallu
darparu’r ganran uchaf o arian.  Dros fywyd y
prosiect arbrofol, rhyw 71 y cant oedd cyfran
gyfartalog costau cynlluniau a roddwyd fel
cymorth grant Cenhedlaethcoed.  Y swm
uchaf a ddyfarnwyd oedd £13,655 a’r swm
isaf oedd £550.  Dangosir cyfanswm y
cymorth grant isod yn Nhabl 2.  Rhoddir rhestr
lawn o gynlluniau cymorth grant yn Atodiad 1.
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Ble rhoddwyd y cynlluniau cymorth grant ar
waith?

Mae dadansoddiad o’r mathau o gynlluniau
yn cael ei ddangos yn Ffigur 1, isod.

Fel a ddangosir yn Ffigur 1, rhoddwyd y rhan
fwyaf o’r cynlluniau ar waith mewn ysgolion.
Roedd llawer o’r ysgolion hyn eisiau gwella’u
safleoedd. Yn benodol, roedd nifer ohonynt
eisiau creu ardal addysgu dan gysgod yn yr
awyr agored. Parhaodd Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed yn weithredol yn y
cynlluniau hyn, ond fe wnaeth hefyd annog
cyfranogiad Menter leol Addysg y Coed a/neu
Swyddog Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn
Coedwigaeth Cymru. 

I ba sefydliadau y dyfarnwyd grantiau?

Roedd cytundeb partneriaeth gyda Chomisiwn
Coedwigaeth Cymru gan bob un o’r cynlluniau
cymorth grant.  Mae Ffigur 2, isod, yn dangos
yr ystod o sefydliadau a oedd â chytundebau
partneriaeth.  Yn ychwanegol at yr 21 yma,
roedd dros 35 o sefydliadau eraill yn
gysylltiedig â phrosiectau Cenhedlaethcoed.
Mae’r 35 hwn yn cynnwys y sefydliadau a
gafodd cyngor a chymorth, ond dim cymorth
grant.
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Math o gynllun
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Lleoedd
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Safleoedd
Ysgol

Safleoedd
busnes

Safle adfer
diwydianol

Canol
tref

Coridor
trafnidiaeth

Cyngor
hwyluso

Ffigur 1: Nifer o Gynlluniau Cenhedlaethcoed a gafodd
Gymorth Grant a’r Mathau o Safleoedd

Nifer y prosiectau
wedi cael
cymorth grant

Swm cymorth
grant
Cenhedlaethcoed
a ddyfarnwyd

Swm yr arian
cyfatebol

Cyfanswm
costau cynlluniau

Cost gyfartalog
fesul cynllun
cymorth grant

21 £115, 342 £48,863 £164,205 £7,819

Tabl 2: Crynodeb o Gost Cynlluniau Cymorth Grant yn y Prosiect Arbrofol Cenhedlaethcoed

Sefydliad partner
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Bywyd Gwyllt

Gogledd
Ddwyrain

Cymru

GWF BTCV Ysgolion Busnes Awdurdodau
lleol

Ffigur 2: Nifer a Mathau o Sefydliadau a gafodd Gymorth
Grant gan Brosiect Arbrofol Cenhedlaethcoed

4.  Gweithredu a chyflawni 
sut y cynhaliwyd prosiect arbrofol cenhedlaethcoed
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Sut gafodd y cynlluniau cymorth grant eu
rheoli?

Roedd angen i bob cynllun gael rheolwr
prosiect penodedig i gyflawni a chynorthwyo’r
cynllun.  Am fod yr ymgeiswyr a chynlluniau’n
amrywio, roedd ymagwedd grŵp llywio
Cenhedlaethcoed at hyn yn un hyblyg.  Mewn
achosion lle’r oedd grwpiau amgylcheddol fel
GWFf neu BTCV yn cynnig cynlluniau, yna
swyddogion o’r sefydliadau hynny fyddai’n
rheoli’r prosiectau.  Lle dyfarnwyd grant i’r
awdurdod lleol, naill ai swyddog coed y
cyngor neu Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed oedd yn rheoli’r prosiect.
Mewn rhai achosion eraill, fel cynlluniau gan
grwpiau cymunedol, y Swyddog oedd yn
rheoli’r cynlluniau. 

Ym mhob un o’r achosion, roedd disgwyl i’r
rheolwr prosiect ymgynghori â rhanddeiliaid
lleol cyn bod y cynllun yn dechrau.  Roedd
rhanddeiliaid yn cynnwys trigolion lleol,
ysgolion, cyflogeion, busnesau lleol a
sefydliadau lleol.  Roedd y rhanddeiliaid hyn
yn cael eu hannog i gyfranogi yn eu cynllun
hefyd.  Fe allai’r cyfranogiad hwn gynnwys
dylunio, plannu a chynnal a chadw.

Cyfrifoldeb ei reolwr prosiect penodedig oedd
cyflawni pob cynllun yn llwyddiannus.  Roedd
ei waith yn cynnwys rhedeg y cynllun o ddydd
i ddydd a chadw at amser a chyllideb, gan
wneud yn siwr bod nodau cyffredinol y cynllun
yn cael eu cyflawni. 

Sut oedd cynlluniau cymorth grant yn cael
eu monitro?

Roedd Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed yn
parhau’n gyfrifol am fonitro pob un o’r
cynlluniau.  Gwnaed hyn drwy arolygiadau
gweledol a chyfarfodydd ar safleoedd.  Yn

gyffredinol, roedd y monitro wedi’i gyfyngu i’r
cynlluniau plannu.  Nodwyd cynnydd y coed
ar ôl plannu, yn hwyr yn y gwanwyn ac ar
ddiwedd pob tymor tyfu.  

Cynlluniau Cenhedlaethcoed na chafodd
gymorth grant

Cylch gwaith pwysig ychwanegol
Cenhedlaethcoed oedd darparu cymorth
ymarferol - nid cymorth ariannol - i gynlluniau
plannu coed trefol.  Gofynnodd chwe chynllun
am gyngor yn unig.  Roedd angen arbenigedd
tyfu coed ar rai, ac roedd rhai eraill eisiau
cyngor ar ymgynghori cymunedol neu
oruchwylio diwrnodau plannu.  

4.  Gweithredu a chyflawni 
sut y cynhaliwyd prosiect arbrofol cenhedlaethcoed
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Allborth
Nid oedd unrhyw dargedau ar gyfer
canlyniadau disgwyliedig o brosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed.  Y ffaith i’r prosiect gael ei
sefydlu â briff eang oedd y rheswm am hyn.
Erbyn diwedd y prosiect arbrofol, yn 2008,
roedd Cenhedlaethcoed wedi rhoi cymorth
grant i 21 o brosiectau ar draws gogledd
ddwyrain Cymru.  Rhoddwyd cymorth
anariannol i chwe phrosiect arall.    

Mesurwyd yr allborth o’r prosiectau hyn mewn: 

• niferoedd y coed a blannwyd
• hectarau a blannwyd 
• nifer y bobl a fu’n gysylltiedig â phlannu’r

coed.  .  

Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed oedd yn
casglu’r data hwn ynghyd.  Lle’r oedd
cynlluniau’n cael eu rheoli gan BTCV, mae’r
wybodaeth hon wedi’i chroesgyfeirio â’i
gofnodion.  Nid yw wedi bod yn bosibl
croesgyfeirio gyda rheolwyr cynlluniau eraill. 

Roedd cyfanswm yr allborth o brosiectau
cymorth grant Cenhedlaethcoed fel a ganlyn:

Canlyniadau
Mae’r ceisiadau am gyllid Cenhedlaethcoed
yn dangos amrediad o ganlyniadau
disgwyliedig o gynlluniau.  Rhoddir y rhain
isod yn Nhabl 4. 

Ni chasglwyd unrhyw ddata sylfaenol cyn i’r
prosiect ddechrau, ac ni phennwyd unrhyw
ddangosyddion ar gyfer monitro a gwerthuso
canlyniadau.   Gyda’r sefyllfa hon, dim ond
rhagdybio y gallwn ni wneud bod canlyniadau
disgwyliedig cynlluniau wedi’u cyflawni.  Nid
ydym yn ymwybodol o unrhyw ganlyniadau
annisgwyl.   Gan ragdybio bod y canlyniadau
disgwyliedig wedi digwydd, mae
Cenhedlaethcoed wedi bod o fudd i bobl a’r
amgylchedd.  Fodd bynnag, ni allwn feintoli na
chymhwyso’r canlyniadau neu fuddion hynny
ar hyn o bryd. 

Allborth Nifer

Hectarau o goetir trefol a grëwyd 30

Coed brodorol a blannwyd 53,500

Coed anfrodorol a blannwyd 880

Pobl yn gysylltiedig â phlannu
coed 2,200

Tabl 3 : Cyfanswm Adborth Prosiectau Arbrofol
Cenhedlaethcoed

Canlyniad disgwyliedig Nifer y
cynlluniau*

Cynnydd mewn gwerth
bioamrywiaeth man gwyrdd 10

Gwelliant mewn gwerth
amwynder man gwyrdd 4

Mwy o gyfalaf cymdeithasol 4

Cynnwys grwpiau sydd wedi’u
hallgau’n gymdeithasol
(troseddwyr ifanc, plant sydd
wedi’u gwahardd, ac ati)

5

Gwell cyfleoedd addysgol 6

Gostyngiad mewn ymddygiad
gwrthgymdeithasol 1

Gwerth esthetig gwell i safle 21

Tabl 4: Canlyniadau Disgwyliedig Prosiect Arbrofol
Cenhedlaethcoed

* Mae cyfanswm y golofn hon yn fwy na chyfanswm nifer y
cynlluniau am y gallai ymgeiswyr fod wedi nodi mwy nag un
canlyniad disgwyliedig ar eu cais.
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Tynnodd ymchwil anffurfiol gyda phartneriaid
Cenhedlaethcoed sylw at y prif ganlyniadau
disgwyliedig o’r prosiect.  Gellir grwpio’r rhain
o dan chwe thema:

Addasu’n well i newid hinsawdd

Mae gallu rhai cymunedau o fewn yr ardal
arbrofol i addasu i newid hinsawdd wedi gwella
o ganlyniad i blannu mwy o goed a choetiroedd
i gael cysgod.  Mae hon yn nodwedd benodol
yng nghynlluniau’r ysgolion.  Hefyd, mae mwy o
ymwybyddiaeth o bwysigrwydd plannu coed i
ddal a storio carbon. 

Gwell addysg a mwy o gyfleoedd dysgu

Bydd plant ysgol yn plannu ac yn cynnal a
chadw coed ar dir ysgolion wedi cynyddu’u
dealltwriaeth a’u gwerthfawrogiad o’r
amgylchedd.  Fe wnaeth llawer o gynlluniau
greu mannau dysgu awyr agored mewn
ysgolion.  Bydd cyfranogiad y SAC a Thîm
Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn
Coedwigaeth Cymru wedi galluogi plant i elwa
ymhellach.  Bydd gwirfoddolwyr yn cymryd
rhan mewn cynlluniau plannu wedi elwa o
ddysgu anffurfiol hefyd.

Fe wnaeth Ysgol Fabanod Parc Borras yn
Wrecsam greu ardal addysgu awyr agored
gyda’i grant Cenhedlaethcoed.  Yn dilyn hyn,
mae’r ysgol wedi cyflogi Arweinydd Ysgol
Goedwig amser llawn.  Mae’r Arweinydd yn
cyflwyno rhaglen ddyddiol o weithgareddau
addysgol cysylltiedig yn yr ardal sydd wedi’i
phlannu â choed.  Mae tystiolaeth
anecdotaidd gan nifer o athrawon yn dangos,
ers hyn, bod agweddau llawer o’r disgyblion
tuag at yr amgylchedd, ac anifeiliaid di-
asgwrn-cefn yn arbennig, wedi gwella.

Gwell cydlyniad cymdeithasol a lles
cymdeithasol

Mae dod â phobl ynghyd trwy weithgareddau
newydd yn helpu i greu ymdeimlad o berthyn.
Gall hefyd greu rhwydweithiau a chyfeillgarwch
newydd ac annog pobl i ryngweithio â’i gilydd.
Mae bod yn rhan o gynlluniau Cenhedlaethcoed
wedi dod â phobl ynghyd ac wedi’u cynnwys
mewn gweithgareddau tîm.  Bydd hyn wedi
helpu i feithrin ymdeimlad o gymuned a
pherthyn, yn ogystal â magu hunanhyder.

Cafodd cynllun Coetir Cymunedol Central Park,
yng Nghei Connah, gymorth grant gan
Genhedlaethcoed.  Daeth â dros 500 o bobl
leol ynghyd i wella’u hamgylchedd lleol. O
ganlyniad, ffurfiwyd grŵp Cyfeillion Central
Park. Mae’r grŵp yn dal i wella’r parc trwy
ddatblygu prosiectau pellach.

Mwy o adfywio corfforol yn yr amgylchedd trefol

Plannodd cynlluniau Cenhedlaethcoed 30
hectar o goetir brodorol yn bennaf.  Gwnaeth
hyn gyfraniad sylweddol at adfywio
amgylcheddau trefol.

Gwell mynediad i goed a choetiroedd:

Gwnaethpwyd yr holl waith plannu gerllaw
busnesau, cymunedau neu ysgolion, ac felly
crëwyd mwy o gyfle i allu defnyddio man gwyrdd
o safon.  Gellir defnyddio’r rhan fwyaf o’r
cynlluniau ar gyfer hamdden.

Creu mwy o gynefin coetir brodorol 

Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod
gwelliannau wedi’u gwneud yn barod ym
mioamrywiaeth safleoedd sydd wedi’u plannu
oherwydd Cenhedlaethcoed.
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Nid oedd dull ffurfiol na dull a gytunwyd o
werthuso prosiect arbrofol Cenhedlaethcoed.
Serch hynny, trwy fyfyrio ynghylch yr hyn a
weithiodd yn dda yn y prosiect arbrofol, a’r
hyn na wnaeth weithio’n dda, gallwn weld
rhai canfyddiadau allweddol.

Mae’r adran hon yn cynnwys crynhoad o
gyfweliadau gyda Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed a phartneriaid ar y grŵp
llywio.  Fe wnaethant ystyried eu profiadau a
thynnu sylw at gryfderau a gwendidau’r
cynllun arbrofol.  Gan edrych ymlaen at yr hyn
fyddai ei angen i blannu coed trefol yn
llwyddiannus ar draws Cymru, maent wedi
gwneud argymhellion i wella yn y dyfodol.    

Nodau

Nod cyffredinol prosiect arbrofol Cenhedlaethcoed
oedd asesu’r posibiliad o gynnal prosiect
coedwigaeth drefol cenedlaethol yng Nghymru.  Prif
ffocws y prosiect arbrofol oedd hyrwyddo’r modd y
mae coed yn gwella’r amgylchedd trefol.  Trwy
gynlluniau plannu coed a gafodd gymorth grant y
gwnaethpwyd y gwelliant yn bennaf.  Er nad oedd
nod cyfiawnder cymdeithasol penodol i’r prosiect,
gwnaeth y prosiect arbrofol gyfraniad cadarnhaol
hefyd tuag at agenda cyfiawnder cymdeithasol
LlCC.  Ar sail asesiad o’r prosiect arbrofol, mae’r
adroddiad hwn yn gwneud argymhellion ar gyfer
posibiliad cynnal prosiect coedwigaeth drefol
cenedlaethol yng Nghymru (yn Adran 7).   

Partneriaeth rhwng y grŵp llywio /
partneriaid ariannu

Golygodd y bartneriaeth rhwng aelodau’r grŵp
llywio fod y prosiect arbrofol wedi gwreiddio yn y
ddau awdurdod lleol, yn ogystal â Chomisiwn
Coedwigaeth Cymru.  Anogodd hyn rwydweithiau
a sianelau cyfathrebu pwysig.  Fel arall, byddent
wedi cymryd mwy o amser o lawer i ffurfio, neu ni
fyddent wedi bodoli.  Golygodd hefyd bod modd i
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed a
swyddogion yr awdurdod lleol gael mynediad
hawdd i arbenigedd cyfredol. 

Er gwaetha’r tensiynau a drafodir isod, teimlodd
pawb fod y dull gweithio mewn partneriaeth yn un
o gryfderau’r prosiect.  Gellid cryfhau partneriaethau
yn y dyfodol gan ddull â mwy o ffocws a dull wedi’i
dargedu’n well o’r cychwyn cyntaf. 

Diffyg cynllun prosiect

Roedd nod cyffredinol gan brosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed, ynghyd ag egwyddorion
arwain.  Nid oedd ganddo gynllun prosiect gyda
thargedau ac allborth penodol.  Heb gael ei
gyfyngu gan dargedau penodedig, gallai
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed fabwysiadu
dull hyblyg a dynamig at gynlluniau.  Golygodd
hyn bod amrywiaeth o brosiectau ar draws
amrywiaeth o safleoedd wedi’u cynnal gydag
amrediad o bartneriaid a rhanddeiliaid.

Fodd bynnag, roedd diffyg cynllun prosiect yn
golygu bod Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed yn gorfod dyfalu beth oedd ei
angen yn aml.  Hefyd, canlyniad diffyg cynllun
oedd gweld cyflawniad –  cyfathrebu’n eang a
chynyddu ymwybyddiaeth yn eang –   yn
negyddol.  Y rheswm am hyn oedd y collwyd y
tymor plannu cyntaf yn ystod yr amser hwn. 

Mae cyfweliadau gyda Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed yn awgrymu y byddai cael
cynllun prosiect wedi ei helpu i flaenoriaethu
gweithredoedd mewn dull â mwy o strwythur,
a byddai wedi gallu cynllunio’n unol â hynny.  

Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed 

Trefniadau gweithio
Mae perthynas weithio lle mae swyddog yn
cael ei gyflogi ar y cyd (neu’n cael ei gyflogi
gan un sefydliad ond yn eistedd mewn
sefydliad arall) yn eithaf cyffredin mewn
awdurdodau lleol yng Nghymru ac yn CCGC.
Nid yw’r math hwn o weithio mewn
partneriaeth wedi bod yn beth cyffredin yng
Nghomisiwn Coedwigaeth Cymru.  Roedd
CCGC a’r awdurdodau lleol a fu’n rhan o
brosiect Cenhedlaethcoed yn awyddus i weld
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y perthnasoedd a adeiladwyd yn ystod y
prosiect arbrofol yn parhau ac yn datblygu.
Maent yn teimlo y byddai’n bwysig cael
mathau tebyg o berthnasoedd mewn rhaglen
blannu coed trefol ar draws Cymru gyfan.

Fodd bynnag, fe wnaeth cael Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed yn gweithio gyda thri phartner
gwahanol greu rhai tensiynau.  Gwelwyd
cyfyngiadau o ran ei amser, yn ogystal â dyrannu
amser, fel anhawster – nid lleiaf gan y Swyddog
ei hun.  Gwnaeth ardal brosiect ddaearyddol
fawr y broblem yn waeth oherwydd dosbarthiad
eang cynlluniau cymorth grant. 

Yn ddamcaniaethol, dylai Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed fod wedi treulio 50 y cant o’i
amser yng Nghomisiwn Coedwigaeth Cymru,
a 25 y cant gyda phob un o’r awdurdodau
lleol.  Pe bai targedau penodedig ar gyfer pob
sefydliad partner yn adlewyrchu’r rhaniad
hwn, byddai wedi bod yn ymarferol.  Fodd
bynnag, roedd Cenhedlaethcoed yn dibynnu
ar grwpiau, busnesau neu sefydliadau yn
gwneud cais am grantiau i wneud cynlluniau.
Y realiti oedd bod y Swyddog yn treulio mwy
o’i amser yn y fan lle’r oedd mwyafrif y
cynlluniau cymorth grant: Sir y Fflint.

Cymhlethwyd y sefyllfa hon gan y strwythurau
trefniadol presennol yn yr awdurdodau lleol.
Roedd dau swyddog gan CBSW yn gyfrifol am
goed a choetiroedd ar dir a oedd yn eiddo i’r
cyngor, a swyddog arall i ddelio â diogelu
coed ar dir preifat.  Roedd dau swyddog gan
CSFf yn canolbwyntio’n bennaf ar ddiogelu’r
coed a’r coetiroedd presennol yn y sir. Roedd
cyllideb sylweddol gan swyddogion CBSW yn
eu galluogi i reoli, cynnal a chadw a chynyddu
gorchudd coed.  Nid oedd adnodd tebyg gan
swyddogion CSFf, ac felly gwnaethant fwy o
ddefnydd o’r cyfleoedd a gynigiwyd gan gyllid
Cenhedlaethcoed. 

Daeth yn amlwg hefyd bod tensiynau ynglŷn
â’r prosiect yn adrannau’r awdurdodau lleol, a
rhyngddynt.  Gellir crynhoi’r problemau hyn fel
a ganlyn:

• Diffyg staff cymorth ar gyfer cyfathrebu a
gweinyddu.  Arweiniodd hyn at y Swyddog
yn treulio’r pum mis cyntaf o’i amser yn
cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd.
Roedd ei weithgareddau’n cynnwys
brandio’r prosiect, ymgyrchoedd hyrwyddo,
dylunio gwefan a thaflenni, ac ysgrifennu
copi ar gyfer y wefan a’r daflen.  Collwyd y
tymor plannu coed cyntaf o ganlyniad i hyn.

• ‘Blinder mentrau’ bondigrybwyll gan
awdurdodau lleol.

• Canfyddiad o ddiffyg dealltwriaeth ynglŷn â
diben Cenhedlaethcoed gan rai adrannau
cyngor.

• Roedd yr awdurdodau lleol yn ochelgar o
gost bosibl cynnal a chadw ac adnewyddu
coed ar gyfer cynlluniau ychwanegol ar eu
tir eu hunain.  

• Roedd rhai adrannau cyngor yn feirniadol o
Cenhedlaethcoed.  Nid oeddent yn gallu
gweld potensial y prosiect, ac roeddent yn
ddifater o ran y cyfleoedd a gynigiwyd
ganddo.

• Roedd y modd yr oedd Cenhedlaethcoed
yn gweithio ym mhob awdurdod lleol yn
dibynnu ar eu trefniadau sefydliadol ac
ariannu presennol. 

Gellid fod wedi goresgyn llawer o’r rhwystrau
hyn yng nghyfnodau dylunio a datblygu
Cenhedlaethcoed.  Yn benodol, byddai’r
canlynol yn helpu i leihau tensiynau felly yn y
dyfodol: 

• gosod targedau daearyddol priodol
• cyflogi un swyddog fesul ardal awdurdod

lleol
• cyflogi, neu neilltuo, staff cymorth ar gyfer

gweinyddu a chyfathrebu.
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Cymwyseddau
Golygai natur hyblyg ac ystod eang cynlluniau
Cenhedlaethcoed bod y sgiliau yr oedd angen
i Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed feddu
arnynt fod lawn mor eang a hyblyg.  Mae’n
beth prin i gael aelod o staff Comisiwn
Coedwigaeth Cymru sy’n arbenigwr tyfu coed
ac yn arbenigwr datblygu cymunedol.  Roedd
angen y ddwy sgil ar gyfer swydd Swyddog
Prosiect Cenhedlaethcoed.  Galwyd arno
hefyd i ddatblygu a chynnal gwefan y prosiect.
Aeth hwn â llawer o’i amser, ac roedd yn
gofyn am sgiliau technegol penodol a sgiliau
cyfathrebu.  Teimlai’r Swyddog nad oedd yn
gymwys iawn i wneud y gwaith hwn.   

Rydym yn cydnabod y gall hyfforddi a
datblygu helpu staff i ddysgu sgiliau.  Fodd
bynnag, mae llawer o’r sgiliau gofynnol eisoes
yn bodoli yng Nghomisiwn Coedwigaeth
Cymru – sgiliau cyfathrebu, ariannol, cyfreithiol
a gweinyddol.  Argymhellwn fod swyddogion
prosiect yn y dyfodol yn bwynt cyswllt ar gyfer
cynlluniau, ac y dylent feddu ar arbenigedd
mewn o leiaf un maes perthnasol.  Dylai
arbenigwyr eraill gynorthwyo â’u gwaith, a
dylid dyrannu gwasanaethau cymorth canolog
i Cenhedlaethcoed, e.e. ar gyfer cyfathrebu.

Mae’r tabl yn Atodiad 2 yn rhoi manylion
cymwyseddau staff ar gyfer Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed.  Mae’n awgrymu
cymwyseddau craidd hefyd ar gyfer swyddi
tebyg mewn prosiectau plannu coed trefol sy’n
cynnwys cymorth cymunedol/datblygu
cymunedol.  Argymhellwn fod Swyddogion
Prosiect Cenhedlaethcoed yn y dyfodol yn deall:

• monitro a gwerthuso allborth a
chanlyniadau prosiectau

• sut i gael cyngor arbenigol a mewnbwn
arbenigol, ac ymhle

• sut i gyfathrebu gyda chynulleidfaoedd
gwahanol.

Cymorth grant a chyflawni cynlluniau

Cynyddu ymwybyddiaeth
Daeth yn amlwg yn gynnar ym mywyd y
prosiect arbrofol bod cynyddu ymwybyddiaeth
yn fwy angenrheidiol nag a feddyliwyd yn
gyntaf.  Roedd yn cymryd llawer mwy o amser
hefyd.  Y rheswm y cymerodd gymaint o
amser oedd bod rhaid goresgyn agweddau
negyddol presennol tuag at goed.  Roedd
diffyg dealltwriaeth ynglŷn â buddion posibl
man agored gwyrdd o ansawdd da.  

Cafwyd gwrthwynebiad penodol gan
fusnesau.  Roedd busnesau’n ofni y byddai
gorchudd coed yn broblem diogelwch.
Roeddent yn meddwl y byddai coed yn
cynyddu troseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol.  Yn wir, roedd heddlu lleol
wedi cynghori busnesau ar Ystad
Ddiwydiannol Wrecsam i beidio â phlannu
coed neu lwyni ar eu safleoedd.  

Cytunai’r holl bartneriaid na fyddai Swyddog
Prosiect Cenhedlaethcoed wedi gallu gwneud
mwy, o gofio cyfyngiadau’r prosiect, i gynyddu
ymwybyddiaeth.  Fodd bynnag, roedd
gwrthwynebiadau mewn rhai mannau o hyd.

Nid yw goresgyn y farn negyddol am blannu
coed trefol yn rhywbeth y gellir ei gyflawni’n
gyflym.  Ni all prosiect bach fel
Cenhedlaethcoed newid y farn gyffredinol
ychwaith.  Fe gymerai newid mawr ar yr
agenda gwleidyddol i ddechrau mynd i’r afael
ar agweddau felly.  Mae angen i hyn fynd law
yn llaw ag ymagwedd â mwy o ffocws at
blannu coed trefol mewn rhai awdurdodau
lleol.  Hefyd, mae angen dyrannu adnoddau
digonol i blannu coed a’u cynnal a’u cadw.
Mae angen mwy o gyfathrebu, mwy o gyngor
a mwy o ‘ddal dwylo’ i helpu pobl i ddeall pam
mae coed trefol yn bwysig.  Mae angen
ymrwymo cryn dipyn o amser ar gyfer
anghenion cyfathrebu, ynghyd â sgiliau
penodol gan swyddogion. 

6.  Myfyrio ac asesu 
yr hyn a ddysgwyd
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Yr amrywiaeth cynlluniau a gyflawnwyd
Roedd yn bwysig bod Cenhedlaethcoed mor
hyblyg â phosibl o ran yr hyn y gallai gyflawni.
Roedd cylch gwaith eang gan y prosiect ar
gyfer mathau cynlluniau cymwys, tir cymwys
a’r rheiny a oedd yn gymwys i gael cymorth
grant.  Roedd partneriaid y grŵp llywio yn
gweld yr hyblygrwydd a’r ehangder hwn fel
cryfder ac fel gwendid.

Roedd y cylch gwaith eang yn caniatáu ar
gyfer ymgysylltu ag ystod amrywiol o bobl â
diddordeb, a datblygu ystod amrywiol o
brosiectau.  Golygai hyn fod Cenhedlaethcoed
wedi dangos buddion coed mewn ardaloedd
trefol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd: o
rodfeydd siopa i dir ysgolion i ystadau
diwydiannol.  I’r gwrthwyneb, arweiniodd y
cylch gwaith eang hwn at ddiffyg ffocws a
chyfeiriad hefyd.  Hefyd, pennodd ddisgwyliad
afrealistig i gyflawni ar un swyddog prosiect. 

Cymorth grant ac arian cyfatebol
Roedd Cenhedlaethcoed, yn ddamcaniaethol,
yn gallu rhoi cymorth grant i unrhyw sefydliad
neu gorff a allai gyflawni plannu coed trefol.
(Mae Atodiad 1 yn rhestr lawn o brosiectau a
gafodd gymorth grant a ffynonellau arian
cyfatebol ar gyfer pob un).  Wrth ymrwymo i
roi arian cyfatebol i grant, roedd derbynyddion
yn ymrwymo i ethos y prosiect.  Fe wnaeth hyn
gryfhau neges Cenhedlaethcoed ynglŷn â
buddion coed trefol.  Teimlai partneriaid y
grŵp llywio bod hyn yn un o gryfderau pwysig
y prosiect.  Golygai arian cyfatebol hefyd fod
gan dderbynyddion grantiau ddiddordeb yng
nghynaliadwyedd eu cynlluniau. 

Denodd Cenhedlaethcoed y math o
ymgeisydd a oedd yn gallu dod o hyd i arian
cyfatebol yn gymharol hawdd.  Deuai’r arian
cyfatebol naill ai o gyllid yr ymgeisydd ei hun,
neu o gyllid allanol arall.  Er hynny, fe wnaeth
llawer o ymgeiswyr wneud cais am y gyfran
lawn o gost eu cynllun a oedd yn cael ei
chaniatáu, neu gerllaw hynny.  Yn y dyfodol,

mae angen i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru
weithredu graddfa symudol o gymorth grant.
Gellid teilwra hyn wedyn yn ôl y math o
gynllun a’r math o ymgeisydd.

Perthynas gyda’r rhai a dderbyniodd grantiau
Ffurfiolwyd y berthynas rhwng Comisiwn
Coedwigaeth Cymru a’r rhai a dderbyniodd
grantiau trwy lofnodi cytundeb partneriaeth.
Wedyn roedd gan Swyddog Prosiect
Cenhedlaethcoed bartneriaeth gyfyngedig a
gweddol fyr gyda’r corff a oedd yn derbyn
grant.  Roedd y natur fyrhoedlog hon yn
ganlyniad cyfyngiadau ar amser y Swyddog a
strwythurau sefydliadol o fewn y rhai a
dderbyniodd gymorth grant, fel BTCV a GWFf.
Er eu byrder, cydnabuwyd bod y
perthnasoedd hyn yn werthfawr.

Nodweddion ymarferol cyflwyno cymorth grant
Un anhawster oedd nad oedd un pwynt
cyswllt ar gyfer yr holl gynlluniau
Cenhedlaethcoed yn cael eu rheoli gan un
sefydliad.  Er enghraifft, ar gyfer pum cynllun
lle mae GWFf oedd y buddiolwr grant, enwyd
pump o reolwyr prosiect gwahanol.  Teimlai
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed fod y
sefyllfa hon yn ei orymestyn.  Roedd hefyd yn
gwaethygu’r anawsterau o weithio mewn tair
swyddfa ar wahân mewn tri sefydliad (gweler
y paragraff Trefniadau Gweithio
Cenhedlaethcoed, uchod).  

O gofio sefyllfa prosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed, byddai’r tensiynau hyn
wedi bod yn anodd eu goresgyn beth bynnag.
Fodd bynnag, dylai prosiectau’r dyfodol ar y
model Cenhedlaethcoed gynllunio sut i reoli
partneriaethau gyda sefydliadau allanol yn
effeithiol.  Gall cael staff Cenhedlaethcoed
ychwanegol fod yn ddigon.  Hefyd, gallai’r
cytundeb prosiect ofyn am bwynt cyswllt
unigol gyda buddiolwyr mwy nag un grant
Cenhedlaethcoed.
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Ymatebion mathau gwahanol o dderbynyddion
grant, a’r modd y gwnaethant elwa

Ysgolion
Fe wnaeth cyfweliadau gyda Swyddog
Prosiect Cenhedlaethcoed a dwy o’r ysgolion a
gymerodd ran ddangos bod cysylltiadau a
sefydlwyd gan Cenhedlaethcoed yn
werthfawr, ond yn fyrhoedlog.  Gweithiodd
cyfranogiad ychwanegol SAB neu Swyddog
Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn
Coedwigaeth Cymru yn dda.  Arweiniodd eu
cyfraniadau at blant yn cael mwy o fudd o’r
cynlluniau nag a ragwelwyd yn wreiddiol. 

Busnesau
Ar ystadau diwydiannol oedd y rhan fwyaf o’r
cynlluniau yr ymgymerodd busnesau â nhw.
Roedd rhai cynlluniau busnes yn anoddach eu
hadolygu nag eraill.  Mae tystiolaeth anecdotaidd
yn awgrymu yr ymgymerwyd â’r cynlluniau er
amwynder gweledol yn unig.  Nid oedd agenda
cymdeithasol ehangach gan y busnes.  

Ymddengys bod y plannu o amgylch busnesau
neu unedau diwydiannol wedi’i wneud am fod y
grant ar gael.  Er nad yw hyn yn negyddu
buddion gwirioneddol plannu coed, nid yw o
angenrheidrwydd yn arwain at gynyddu
dealltwriaeth o fuddion coed.  Partneriaid
busnes oedd y rhai anoddaf i’w cael i gyfranogi
yn y prosiect.  Yn aml, nid oedd modd eu
hargyhoeddi bod buddion plannu coed yn
gwrthbwyso risg ganfyddedig cynyddu
posibilrwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol a
fandaliaeth o amgylch eu safleoedd.

Awdurdodau Lleol  
Roedd gwahaniaethau sefydliadol yn
dylanwadu ar y ffordd y defnyddiodd y ddau
awdurdod lleol y prosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed.  Fe wnaeth nifer y
swyddogion coed a’r cyllidebau a oedd ar
gael iddynt effeithio ar argaeledd arian
cyfatebol.

Yn Wrecsam, cyflwynodd Rheolwr Coedyddiaeth
yr awdurdod safleoedd y mae’r cyngor yn
berchen arnynt fel cynlluniau.  Roedd hyn yn
gwneud yn siwr bod y safleoedd hyn wedyn yn
cael eu cynnwys yn y rhaglen blannu flynyddol
ar gyfer y sir.  Mae hyn wedi sicrhau rheolaeth
hirdymor i’r cynlluniau hyn.

Yn Sir y Fflint, nid oedd fawr o gyllideb neu ddim
cyllideb yn yr awdurdod ar gyfer plannu trefol.  Lle
cyflwynwyd safleoedd y mae’r cyngor yn berchen
arnynt fel cynlluniau, daeth Cenhedlaethcoed yn
fodd o gyflawni plannu trefol.  Golygodd hyn
ddarparu cymorth ariannol ac ymarferol.

Cyflwyno cyngor a chymorth anariannol
Roedd cyngor a help ymarferol gan Swyddog
Prosiect Cenhedlaethcoed yn cael ei werthfawrogi.
Roedd yn agwedd bwysig ar y prosiect arbrofol. 

Dilyn ymlaen o’r prosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed

Diffyg monitro a gwerthuso
Dim ond allborth syml a gafodd ei fonitro yn
ystod y prosiect arbrofol.  Mae wedi bod yn
anodd felly i’r adolygiad hwn weld beth oedd
canlyniadau’r prosiect arbrofol a chynlluniau
unigol.  Rydym wedi clywed sylwadau cyffredinol
gan y rheiny dan sylw yn dweud y bu ‘buddion
addysgol’ a’i fod yn ‘dod â phobl ynghyd’.  Nid
ydym yn gwybod faint y mae, neu y bydd, plannu
coed a choetiroedd ychwanegol yn annog
defnyddio mannau gwyrdd mwy.  Ymddengys yn
debygol y bydd cynlluniau Cenhedlaethcoed
wedi helpu i oresgyn rhwystrau cymdeithasol, i
annog cydlyniad cymdeithasol ac yn fuddiol i
iechyd a lles, ond ni allwn fod yn siwr. 

Cynnal ymchwil ar gyfer yr adolygiad hwn
Yn anffodus, cawsom anhawster cysylltu â’r
swyddogion perthnasol yn GWFf ac yn BTCV er
mwyn ychwanegu dyfnder ansoddol i’r
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adolygiad hwn.  Nid yw’r staff a fu’n gysylltiedig
â chynlluniau Cenhedlaethcoed yn gysylltiedig
mwyach, neu maent wedi gadael y sefydliadau.
Cynhaliwyd sgwrs ffôn gyda BTCV ynglŷn â
Chenhedlaethcoed.  Edrychom ar ddogfennau
BTCV am eu cynlluniau Cenhedlaethcoed er
mwyn pennu gwybodaeth feintiol.  Pennodd
trafodaethau ffôn gyda staff yn GWFf, hyd yn oed
os oedd data meintiol ar y cynlluniau wedi’i
gadw, nad oedd modd i aelodau cyfredol o’r
staff gael mynediad iddynt mwyach.

Cyswllt parhaus â chynlluniau cymorth grant
Golygai natur y prosiect arbrofol nad oedd
gan Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed na
swyddogion yr awdurdodau lleol y cylch
gwaith, yr amser na’r adnoddau i barhau â
chysylltiad ag unigolion neu grwpiau a fu’n
cyfranogi mewn cynlluniau plannu coed.
Roedd yr ymgysylltiad cyntaf i gychwyn, yna’r
plannu a chyngor, ac, mewn rhai achosion,
lansiad.  Wedi i’r rhain ddigwydd, roedd
derbynyddion y grantiau’n annhebygol o gael
unrhyw gyswllt gan swyddogion ac eithrio
archwiliad o’r coed bob dwy flynedd.

Un o’r ychydig eithriadau i hyn fu cynllun
Central Park yng Nghei Connah.  Yma, mae
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed wedi
parhau i ymgysylltu â Chyfeillion Central Park.
Mae’r grŵp wedi datblygu agweddau pellach
ar y cynllun hwn.  Mae cymorth parhaus
Swyddog Prosiect Cenhedlaethcoed wedi
arwain at fwy o bobl yn y gymuned honno yn
gwneud mwy o waith plannu coed.  Mae hyn
wedi helpu i gryfhau cydlyniad cymdeithasol.

Ymddengys bod cysylltiadau parhaus gwael wedi
bod rhwng y cymunedau a fu’n rhan o gynlluniau’n
cael eu harwain gan BTCV a GWFf a’r sefydliadau
hyn.  Wedi i’r gwaith plannu cychwynnol gael
ei wneud, ac ar ôl gwneud rhywfaint o waith
cynnal a chadw, ymddengys bod y cyswllt wedi
dod i ben wrth i staff symud ymlaen.

Er na ellir disgwyl i staff aros yn eu swydd am byth,
mae cyswllt a pharhad yn bwysig, yn enwedig

gyda chynlluniau sy’n delio’n uniongyrchol â
chymunedau.  Mae’n ddigon anodd sefydlu
cysylltiadau â chymunedau yn y lle cyntaf.  Mae
hyd yn oed yn haws colli’r cysylltiadau hynny a
chreu rhwystrau pellach i waith yn y dyfodol pan
fydd y cysylltiadau wedi’u colli. 

Lle Cenhedlaethcoed yng Nghomisiwn
Coedwigaeth Cymru
Mae Atodiad 3 yn rhoi manylion strwythurau
mewnol Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer
prosiect Cenhedlaethcoed, ac mae’n tynnu sylw
at y buddion posibl.  Mae’n amlwg bod rhai
agweddau wedi gweithio’n dda, a bod
agweddau eraill heb weithio’n dda.  Mae’n
bwysig bod prosiectau tebyg yn y dyfodol yn
tynnu ar wersi’r adolygiad hwn o
Cenhedlaethcoed, a dylai Comisiwn Coedwigaeth
Cymru ddatblygu strwythur mewnol sy’n
defnyddio’r agweddau llwyddiannus ar y prosiect. 

Casgliadau cyffredinol am y prosiect arbrofol
Cenhedlaethcoed

Roedd y rheiny a fu’n ynghlwm wrth brosiect
Cenhedlaethcoed o’r farn bod yr ystod
cymorth amrywiol a gafodd ei gynnig i
ymgeiswyr yn briodol ac yn werthfawr.  Yn fwy
pwysig, roeddent yn teimlo nad oedd y lefel
hon o gymorth ar gael yn unrhyw le arall.
Roeddent o’r farn hefyd bod un pwynt cyswllt
unigol ar gyfer arbenigedd ar blannu coed
trefol yn bwysig eithriadol.

Fe wnaeth Cenhedlaethcoed ddefnyddio
partneriaethau i greu rhwydweithiau a
pherthynas weithio gyda chyrff statudol a
sefydliadau eraill.  Roedd hyn yn ddefnyddiol o
ran hyrwyddo derbyn a defnyddio coed a
choetiroedd mewn amgylcheddau trefol.
Ffurfiwyd partneriaethau rhwng grwpiau
cymunedol ac eraill, fel BTCV a GWFf, hefyd.
Fodd bynnag, yn achos y rhain, roedd yn
hytrach yn fodd iddynt gael cyllid ac arbenigedd
yn ystod y prosiect Cenhedlaethcoed. 
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Mae Tabl 5, isod, yn dangos y ffit da rhwng Cenhedlaethcoed a strategaeth LlCC, Coetiroedd i
Gymru.  Mae’r themâu, y nodau a’r amcanion yn y tabl wedi’u cymryd o’r fersiwn o’r strategaeth
sy’n destun adolygiad ar hyn o bryd.  Fe allant newid, fodd bynnag, o ganlyniad i’r adolygiad.

Thema
Coetiroedd i
Gymru

Nod Amcan Cyfraniad gan
Cenhedlaethcoed

Coetiroedd i
Bobl

Byddwn yn datblygu cyfres o
goetiroedd cymunedol ar
draws Cymru, gan ddefnyddio
coedwigoedd presennol neu’n
creu coedwigoedd newydd,
gyda phobl leol yn helpu i’w
rheoli er budd eu cymunedau.

✔

Byddwn yn annog plannu
coetiroedd fel defnydd interim
ar gyfer safleoedd diwydiannol
gwag cyn eu hailddatblygu,
gan ddarparu defnydd
amgylcheddol buddiol a
rhywfaint o dirlunio o flaen llaw.

✔

Byddwn yn hyrwyddo’r defnydd
o goetir ar gyfer addysg
bellach a dysgu gydol oes.

2.2.2: cynyddu’r
defnydd o goetir i’r
eithaf ar gyfer
dysgu.

✔

Bydd mecanweithiau’n cael eu
creu i bobl leol gael cyfranogi,
ac i feithrin consensws ymhlith
cymunedau.

2.2.3  cynnig
cyfleoedd i gael
dweud eu dweud
o ran rheolaeth
coetiroedd gerllaw
eu cartrefi.

✔

Bydd dealltwriaeth o faterion
coetir yng Nghymru yn cael ei
hyrwyddo trwy bartneriaethau
â chyrff proffesiynol,
perchnogion preifat a rheolwyr,
grwpiau gwirfoddol a’r sector
addysg.

✔
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Pwyslais
newydd ar
reoli
coetiroedd

Byddwn yn datblygu ffyrdd o
annog defnyddio arfer gorau wrth
reoli coetiroedd a ffyrdd o ymestyn
cynllunio hirdymor.

2.3.1 hyrwyddo
arfer gorau mewn
rheoli coetir.

✔

Pwyslais
newydd ar
reoli
coetiroedd

Byddwn yn annog perchnogion tir
a rheolwyr i fanteisio ar gyfleoedd i
ehangu coetir yn briodol, gan
geisio cynyddu gwerth coetiroedd
newydd i’r eithaf ar gyfer
cymdeithas.

2.3.3: dod o hyd i
safleoedd priodol
ar gyfer coed a
choetiroedd
newydd.

✔

Byddwn yn gweithio gyda grwpiau
cymunedol a pherchnogion tir, gan
annog defnyddio coed a
choetiroedd i wella ansawdd aer a
thirweddau trefol.

✔

Amgylchedd
amrywiol ac
iach

Byddwn yn cynyddu’r arwynebedd
coetir brodorol, gan dargedu
ehangu a chysylltu coedwigoedd
presennol, ac ymgorffori’r cysyniad
o gynyddu’r arwynebedd craidd o
gynefinoedd coetir brodorol.

2.5.1: Gwarchod 
a gwella
bioamrywiaeth ein
coetiroedd.

✔

Byddwn yn defnyddio coetiroedd i
adfer tirweddau ardaloedd y mae
hen weithgareddau cloddio mwynau
a gweithgareddau diwydiannol eraill
wedi effeithio arnynt.

2.5.2: Gwarchod a
gwella tirweddau
Cymru.

✔

Byddwn yn ehangu mynediad i
goetir, yn enwedig i gymunedau
dan anfantais, gan ddefnyddio
dyluniad da a chyfranogiad
cymunedol, i helpu i oresgyn
canfyddiadau rhai pobl o risg wrth
ddefnyddio coetir ar gyrion trefol.

2.6.2: Hybu iechyd
trwy fynediad i
goetiroedd ar gyfer
pob cymuned.

✔

Byddwn yn edrych am gyfleoedd i
ddefnyddio coed a choetiroedd
mewn lleoliadau trefol er mwyn
cynyddu lles emosiynol a chorfforol
i’r eithaf.

✔

Tabl 5: Ffit Cenhedlaethcoed gyda Choetiroedd i Gymru
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1. Mae prosiect arbrofol Cenhedlaethcoed
wedi dangos angen amlwg i gynyddu
ymwybyddiaeth a chyfleu buddion man
gwyrdd trefol, a buddion coed a choetiroedd
yn benodol.  Fel corff LlCC sy’n gyfrifol am
ystad goetir Cymru, dylai Comisiwn
Coedwigaeth Cymru ystyried rhoi rhaglen
gyfathrebu felly ar waith gyda sefydliadau
preifat, gwirfoddol a chyhoeddus, a’r
cyhoedd yn gyffredinol, ar draws Cymru.

2. Roedd y mathau o gymorth yr oedd prosiect
arbrofol Cenhedlaethcoed yn eu cynnig yn
cael eu gwerthfawrogi, ac nid oeddent ar
gael yn unrhyw le arall.  Mae angen amlwg i
gymorth ariannol a chymorth cynghori fod ar
gael i amrywiaeth eang o sefydliadau,
grwpiau ac unigolion.  Argymhellwn fod
Comisiwn Coedwigaeth Cymru a
phartneriaid posibl yn ystyried y cyfleoedd a
gyflwynir yn sgil yr angen hwn ac yn
datblygu gwasanaeth cynghori i’r sector
cyhoeddus a’r sector preifat a fyddai’n cyd-
fynd â rhaglenni cymorth grant yn y dyfodol.

3. Dangosodd prosiect arbrofol Cenhedlaethcoed
gryfderau allweddol yn ei fodel cymorth grant.
Argymhellwn fod rhaglenni neu brosiectau
cymorth grant yn y dyfodol yn defnyddio’r
cryfderau hyn i ddatblygu graddfa symudol o
gymorth grant sy’n dibynnu ar y math o
gynllun sydd i’w ariannu, ac, efallai’n
bwysicach, y math o ymgeisydd.

4. Er ein bod yn cydnabod bod y strategaeth
Coetiroedd i Gymru yn destun adolygiad ar
hyn o bryd, argymhellwn cynnwys cysylltiadau
mwy penodol â buddion materion gwyrdd
trefol ar draws yr holl themâu strategol.

5. Er ein bod yn cydnabod y gall hyfforddi a
datblygu helpu staff i gaffael sgiliau yn eu
swyddi, nid yw’n beth cyffredin i gael aelod o
staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n
meddu ar yr arbenigedd coedwriaeth ac
arbenigedd datblygu cymunedol y mae’n

rhaid eu cael ar gyfer rhaglen o fath
Cenhedlaethcoed.  Argymhellwn, yn y dyfodol,
fod swyddogion prosiect yn parhau’n bwynt
cyswllt ar gyfer cynlluniau, a’u bod yn meddu
ar arbenigedd mewn un maes perthnasol o
leiaf.  Argymhellwn hefyd fod arbenigwyr eraill
yn cael eu defnyddio i gynorthwyo swyddogion
prosiect pan fydd angen.  Rhoddir manylion
cymwyseddau argymelledig staff yn Atodiad 2. 

6. Mae partneriaeth yn hanfodol i gyflawni
prosiectau fel Cenhedlaethcoed.  Argymhellwn
fod y dull gweithio mewn partneriaeth yn cael ei
gryfhau ymhellach gan Gomisiwn Coedwigaeth
Cymru.  Argymhellwn hefyd fod y dull gweithio
mewn partneriaeth a ddefnyddiwyd yn
Cenhedlaethcoed yn cael ei gyfuno â dulliau
prosiectau tebyg yn y dyfodol.  Gallai dull
gweithio fel hwn ddarparu gweithio gwell
rhwng sefydliadau.  Byddai’n cynyddu
cyfleoedd i gymunedau ac unigolion gymryd
rhan mewn llywodraethu lleol.

7. Roedd Cenhedlaethcoed, fel prosiect arbrofol,
wedi’i gyfyngu i ddwy sir yng ngogledd ddwyrain
Cymru.  Mae’n amlwg y byddai’r mathau o
gymorth a datblygu a gynigiwyd gan y prosiect
yn cael eu gwerthfawrogi ar draws Cymru gyfan.
Dylid rhoi ystyriaeth o ddifrif i raglen Cymru gyfan
i adeiladu ar y cynllun arbrofol.  Dylai hwn
gynnwys ffocws ychwanegol ar ardaloedd o
amddifadedd mawr. 

8. Gellid osgoi achosion posibl o wrthdaro
buddiannau wrth ddyfarnu grantiau trwy
gynnwys cynrychiolaeth o du allan i’r prosiect ar
y panel asesu.  Awgrymwn y dylai unrhyw
brosiect sy’n rhoi grantiau fod â chynrychiolaeth
o ddau sefydliad diduedd o leiaf.

9. Roedd diffyg cynllun prosiect, data sylfaenol,
dangosyddion, a rhaglen fonitro a gwerthuso
ar gyfer prosiect arbrofol Cenhedlaethcoed yn
ei gwneud hi’n anodd asesu gwir effaith y
prosiect arbrofol.  Argymhellwn fod prosiectau
yn y dyfodol yn trefnu bod y rhain ar waith cyn
iddynt ddechrau.
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CABE Space (no date) Is the Grass Greener…?
Learning from international innovations in
urban green space management. CABE,
Llundain

CABE Space (2004) The Value of Public Space.
CABE, Llundain

Centre for Urban and Regional Ecology (CURE)
2002, Developing standards for accessible
natural greenspace in towns and cities,
Adroddiad i CCGC. 

CCGC (2006) Providing Accessible Natural
Greenspace in Towns and Cities: a practical
guide to assessing the resource and
implementing local standards for provision in
Wales. 

Edwards, P. a McPhillimy, D. (2003), Woods in
and Around Towns. Adroddiad ar gyfer
Scottish National Heritage (F01AA112)

English Nature (2003) Accessible natural green
space standards in towns and cities: a review
and tool kit for their implementation.
Adroddiad 526

Comisiwn Coedwigaeth Cymru (2002)
Coetiroedd i Gymru
Comisiwn Coedwigaeth Cymru (dim dyddiad)
Cenhedlaethcoed: Menter Coedwigaeth Drefol
Cymru

Awdurdod Llundain Fwyaf (2003) Valuing
greenness: greenspaces, house prices and
Londoners’ priorities.  GLA Economics

Green Space (2007) The Park Life Report

Kuo, F.E., a Sullivan, W.C., (2001) Environment
and Crime in the Inner City, in Environment and
Behaviour 33:3, tud 343-367

Lucas, K., Walker, G., Eames, M., Fay, H a
Poustie M. (2004) Environment and Social
Justice: Rapid Research and Evidence Review.
Adroddiad ar gyfer y Rhwydwaith Ymchwil
Datblygu Cynaliadwy www.sd_research.org

O’Brien, E., (2006) Social Housing and Green
Space: a case study in inner city London, in
Forestry tud1-17

Rishbeth, C., (2002) The Landscape of the
Global Village, in Landscape Design, 310, tud
27-31

LlCC (2007) Cymru’n Un, LlCC Caerdydd

LlCC, 2005 Dyfodol Teg i’n Plant

LlCC, 2005, Dringo’n Uwch: chwaraeon a
gweithgareddau hamdden egnïol

LlCC, 2005, Cynllun Oes, gwasanaeth iechyd
o’r radd flaenaf i Gymru 

LlCC, 2006, Dechrau byw’n wahanol: Cynllun
datblygu cynaliadwy Cynulliad Cenedlaethol
Cymru (diweddarwyd 2006)

LlCC (2006) Strategaeth Amgylcheddol Cymru

LlCC (2006) Cynllun Gweithredu Strategaeth
Amgylcheddol Cymru

LlCC, dyddiad yn anhysbys, date unknown,
Creu Lleoedd Cynaliadwy (Awdurdod Datblygu
Cymru)

Mynediad i ddogfennau LlCC 7 Awst 2007:

http://new.wales.gov.uk/about/strategy/strate
gypublications/?lang=en

Cyngor Dosbarth Swydd Warwick (2003), The
Benefits of Urban Trees, Warwick
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Enw’r Prosiect/Disgrifiad

Swm cyllid
Comisiwn
Coedwigaeth
Cymru/partneriaid
eraill/cyfan-swm
gwerth cynllun

Allborth a Chanlyniadau

MANNAU CYMUNEDOL

Afon Gwenfro, Parc Caia,
Wrecsam
Darparu cymorth ariannol i
BTCV tuag at gostau plannu
a gweithredu cynllun plannu
ar hyd coridor glan afon i
wella bioamrywiaeth a
gwerth amwynder man
gwyrdd trefol mewn ardal
breswyl Cymunedau yn
Gyntaf yn Wrecsam.

£3,190
BTCV, Grŵp
Amgylcheddol
Parc Caia, CBSW
£8,200

• 36 o goed brodorol wedi’u plannu
• Cyfranogiad pobl ifanc a grwpiau ieuenctid

mewn gweithgareddau plannu
• Adfywio man gwyrdd anniben a segur ar

ystad dai mewn ardal Cymunedau yn
Gyntaf

• Gwella cynefin coridor yr afon
• 250 o bobl leol yn cyfranogi mewn

gweithgareddau plannu
• Cyfranogiad tîm troseddau ieuenctid

Central Park, Cei Connah, 
Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol a chymorth
ariannol i Grŵp Bywyd Gwyllt
Gogledd Ddwyrain Cymru
(NEWW) i gynllunio,
gweithredu a sefydlu cynllun
plannu ar y man gwyrdd
trefol mwyaf yn anheddiad
trefol mwyaf Sir y Fflint.
Rhoddwyd cymorth parhaus i
NEWW, grŵp cymunedol,
Cyngor Tref Cei Connah a
CSFf i barhau i wella’r safle.

£13,665
Grŵp Bywyd
Gwyllt Gogledd
Ddwyrain Cymru,
Cyngor Tref Cei
Connah, Ysgol
Uwchradd Cei
Connah,
Airbus
£20,500

• 1000 o goed brodorol wedi’u plannu.
• 20 o goed anfrodorol wedi’u plannu.
• Adfywio man gwyrdd anniben ar ystad dai

yn yr anheddiad mwyaf yn y sir
• 500 o bobl leol yn cyfranogi yn y prosiect
• Cyfranogiad tîm troseddau ieuenctid
• Cyfranogiad plant ysgol sydd wedi’u gwahardd
• Cynnydd sylweddol yng ngwerth

bioamrywiaeth man gwyrdd
• Gwelliant yng ngwerth amwynder man gwyrdd
• Darparu cysgod a lloches ar safle a oedd

yn agored yn flaenorol
• Creu grŵp ‘Cyfeillion’
• Catalydd gwelliannau pellach i’r man

gwyrdd

Ardal Chwarae Sant
Matthew, Bwcle, Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol a
chymorth ariannol i Adran
Gwasanaethau Hamdden CSFf
mewn partneriaeth â BTCV ar
gyfer cynllun plannu ar ystâd
breswyl drefol, er mwyn gwella
gwerth amwynder ac i sgrinio
cyfarpar chwarae a sŵn o dai
o amgylch.

£1,440
BTCV,
CSFf
£2,565

• 30  o goed brodorol/anfrodorol safonol
• Sgrinio cyfarpar chwarae o’r tai o amgylch
• Cyfranogiad cymunedol mewn

gweithgareddau plannu
• Gwerth bioamrywiaeth gwell
• Gwerth amwynder gwell
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Nomads Cei Connah Sir y
Fflint
Darparu cymorth ariannol i
GWFf ar gyfer plannu coed
brodorol o amgylch ffin clwb
pêl-droed trefol er mwyn
gwella gwerth gweledol ac i
sgrinio safleoedd diwydiannol o
amgylch.

£5,200
GWFf, 
Nomads Cei
Connah 
£8,000

• 1000 o goed brodorol wedi’u plannu
• Yr ardal ddiwydiannol o amgylch y safle

wedi’i sgrinio i greu gwerth amwynder
gwell

• Gwerth bioamrywiaeth gwell
• Cyfleoedd addysg amgylcheddol i blant

lleol

YSGOLION

Ysgol Morgan Llwyd, Parc
Caia, Wrecsam 
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol i’r ysgol, a
chymorth ariannol i GWFf i
blannu, gweithredu a chynnal
cynllun plannu’r ysgol i greu
ardal addysgu yn yr awyr
agored a darparu cysgod i
ddisgyblion.

£6,078
GWFf
£6,078

• 2000 o goed brodorol wedi’u plannu
• 500 o goed anfrodorol wedi’u plannu
• Gwerth amwynder gwell
• Buddion addysg amgylcheddol
• Cyfranogiad plant sydd wedi’u hallgáu’n

gymdeithasol mewn gweithgareddau
plannu

• Darparu cysgod ar dir yr ysgol
• Gwerth bioamrywiaeth gwell

Ysgol Maes Glas, Maes Glas,
Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol a chymorth
ariannol ar gyfer cynllun plannu
ar ffiniau tir yr ysgol.  Manyleb
ar gyfer dewis rhywogaethau a
manyleb blannu a chynnal a
chadw wedi’u llunio.  

£1,665
Gwasanaeth
au Coed
Gogledd
Cymru,
Cenhedlaethc
oed
£1,665

• 100 o goed
brodorol/anfrodorol/addurniadol safonol
wedi’u plannu

• Gwerth amwynder gwell
• Darparu llocher hirdymor i’r safle agored
• Adfywio amgylcheddol mewn ardal ystad

breswyl sydd wedi dirywio

Ysgol Uwchradd Cei Connah,
Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol a chymorth
ariannol ar gyfer cynllun plannu
ar dir yr ysgol. Cynllun plannu,
manyleb dewis rhywogaethau
a manyleb plannu a chynnal a
chadw wedi’u llunio. Hwyluso
diwrnodau plannu gyda’r
disgyblion.

£1,095
Crimebeat,
Ysgol
Uwchradd
Cei Connah,
Airbus
£4,595

• 500 o goed brodorol wedi’u plannu
• 350 o ddisgyblion wedi cyfranogi mewn

plannu coed, gan gynnwys disgyblion
sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol

• Ardal ddiffaith, segur o’r ysgol wedi’i
gwella

• Daprau cyfleoedd addysg amgylcheddol
yn y dyfodol

• Mwy o fioamrywiaeth mewn lleoliad trefol
• Darparu cysgod ar dir yr ysgol
• Gwerth addysgol gwell a gwerth

amwynder gwell i dir yr ysgol
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Ysgol Santes Gwenffrewi,
Treffynnon, Sir y Fflint
Darparu cymorth ariannol i
GWFf i blannu, gweithredu a
chynnal a chadw cynllun
plannu yn yr ysgol er mwyn
creu ardal addysgu awyr
agored a darparu cysgod i
ddisgyblion.

£2,840
Honda,
CCGC,
LlCC,
Y Gymdeithas
Catref Ysgol
£5,600

• 90 o goed brodorol/anfrodorol safonol
wedi’u plannu

• Rhan o gynllun adfywio 3 blynedd
• Plannu coetir newydd mewn lleoliad trefol
• Gwerth amwynder gwell
• Gwerth bioamrywiaeth gwell
• Disgyblion yn cyfranogi mewn

gweithgareddau plannu

Ysgol Uwchradd Penarlâg, Sir
y Fflint
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol a chymorth
ariannol ar gyfer cynllun plannu
ar ffiniau tir yr ysgol.  Manyleb
ar gyfer dewis rhywogaethau a
manyleb blannu a chynnal a
chadw wedi’u llunio. Hwyluso
diwrnodau plannu gyda’r
disgyblion.

£2,300

• 500 o goed brodorol wedi’u plannu
• 30 o goed brodorol ac anfrodorol safonol

trwm wedi’u plannu
• 200 o ddisgyblion yn cyfranogi mewn

gweithgareddau plannu
• Cyfranogiad disgyblion sydd wedi’u

hallgáu’n gymdeithasol
• Gwerth amwynder gwell
• Gwerth bioamrywiaeth gwell

Ysgol Gynradd Sirol
Southdown, Bwcle, Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol a chymorth
ariannol ar gyfer cynllun plannu
coed ar dir yr ysgol er mwyn
daprau cynefin bioamrywiaeth
ychwanegol, i wella cyfleoedd
dysgu awyr agored a darparu
cysgod i ddisgyblion.  

£550

• 14 o goed brodorol safonol wedi’u plannu
• Y disgyblion i gyd yn cyfranogi mewn

gweithgareddau plannu
• Darparu cysgod ar dir yr ysgol
• Gwerth bioamrywiaeth gwell

Ysgol Fabanod Parc Borras,
Wrecsam
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol i’r ysgol a
chymorth ariannol i GWFf i
blannu, gweithredu a chynnal a
chadw cynllun plannu yn yr
ysgol er mwyn creu ardal
addysgu awyr agored sy’n
gysylltiedig â’r fenter Ysgol
Goedwig, a darparu cysgod i
ddisgyblion.

£5,305
GWFf
£6,655

• 2000 o goed brodorol wedi’u plannu
• 22 o goed brodorol/anfrodorol safonol

wedi’u plannu
• Gwerth bioamrywiaeth gwell i’r safle
• Darparu cysgod ar dir yr ysgol
• Buddion addysg amgylcheddol yn sgil

plannu a’r defnydd o’r safle yn y dyfodol
• Cyswllt cryfach â’r rhaglen Ysgol Goedwig
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St. Christopher, Canolfan Eco’r
Mileniwm, Borras, Wrecsam
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol a chymorth ariannol
tuag at gostau plannu a sefydlu
coed er mwyn creu ardal addysgu
awyr agored a darparu cysgod i
ddisgyblion. 

£812
GWFf,
Ymddiriedola
eth
Amgylcheddo
l Onyx
£1,500

• 500 o goed brodorol wedi’u plannu ar
hen safle chwarel gerllaw’r ysgol ac ar dir
yr ysgol

• Disgyblion ag anghenion arbennig yn
cyfranogi mewn gweithgareddau plannu

• Gwerth bioamrywiaeth gwell i’r safle
• Darparu cysgod ar dir yr ysgol

Ysgol Clawdd Wat, Wrecsam
Darparu cymorth ariannol i GWFf
tuag at gostau plannu coed ar dir
yr ysgol i ddarparu cyfleoedd
dysgu awyr agored a chysgod i
ddisgyblion.

£3,200
GWFf,
Cymdeithas
Rhieni ac
Athrawon
£4,300

• 750 o goed brodorol wedi’u plannu
• 28 o goed anfrodorol safonol wedi’u plannu
• Darparu cysgod ar dir yr ysgol
• Gwerth bioamrywiaeth gwell mewn

lleoliad trefol
• Buddion addysgol yn gysylltiedig â

diwrnodau plannu yn yr ysgol

SAFLEOEDD BUSNES

RAM Leisure, Ystad Ddiwydiannol
Whitegate, Wrecsam
Darparu cymorth ymarferol
uniongyrchol a chymorth ariannol i
fusnesau bach mewn ardal
Cymunedau yn Gyntaf tuag at
gostau paratoi’r tir, plannu coed
a’u sefydlu fel rhan o gynllun
gwelliant amgylcheddol ehangach.

£1,260
RAM Leisure,
Gofal coed
arbenigol 
£3,300

• 10  o goed anfrodorol safonol trwm
planhigfa wedi’u plannu mewn cynllun
ffurfiol

• Delwedd busnes gwell 
• Gwerth amwynder gwell i’r safle ar gyfer

staff

Cytec Engineered Materials Ltd,
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Darparu cymorth ariannol i GWFf
tuag at gostau paratoi’r tir, plannu
coed ac fel rhan o gynllun
gwelliant amgylcheddol ffisegol
ehangach ar safle busnes.

£12,500
GWFf
£12,500

• 200 o goed safonol anfrodorol ysgafn
wedi’u plannu mewn cynllun ffurfiol

• Gwerth esthetig y safle wedi’i wella’n
fawr

• Cynllun plannu patrymol mewn ardal
ddiwydiannol iawn

Pann Krisp Ltd, Ystad
Ddiwydiannol Wrecsam
Darparu cymorth ariannol i GWFf
tuag at gostau plannu coed fel
rhan o gynllun gwelliant
amgylcheddol ffisegol ehangach
ar safle busnes.

£6,727
GWFf,
WDA
(cyfanswm
gwerth yn
anhysbys)

• Gwerth esthetig y safle wedi’i wella’n
fawr

• Delwedd busnes gwell 
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Tetrapak, Ystad Ddiwydiannol
Wrecsam
Darparu cymorth ariannol i
GWFf tuag at gostau plannu
coed fel rhan o gynllun
gwelliant amgylcheddol
ehangach ar safle busnes.

£3,760
GWFf
£3,760

• Gwerth amwynder gwell of site for staff
• Gwerth bioamrywiaeth gwell i’r safle
• Integreiddio’r safle’n well yn yr ardal

wledig o amgylch

SAFLE ADFER TIR
DIWYDIANNOL

Gwaith Dur Brymbo
Hwyluso plannu dan y Cynllun
Grant Coetir a chais am gynllun
plannu a rheoli coetir brodorol
26 hectar gerllaw’r datblygiad
newydd ar hen safle’r gwaith
dur.

£36,000
Ystadau
Parkhill
£48,000

• 45000 o goed brodorol wedi’u plannu
• Rhan o’r hen domen slag ddiwydiannol

wedi’u hadfer yn goetir brodorol
• Cyfleoedd hamdden gwell
• Gwell cynefin bioamrywiaeth
• Gwerth tirwedd gwell

CANOL TREF

Tower Gardens, Treffynnon, Sir
y Fflint
Darparu cymorth ariannol ac
ymarferol uniongyrchol i
swyddog adfywio canol tref
CSFf ar fanylebau plannu,
ymgynghori cymunedol a
thechnegau cynnal a chadw a
sefydlu mewn ardal a arferai
ddioddef fandaliaeth. Coed
safonol Sorbus (criafol) wedi’u
fandaleiddio, wedi’u disodli â 6
choeden safonol lled-aeddfed
Pyrus calleryana ‘Sianticlîr’
(pren gellyg addurniadol).  

CSFf
£11,670

• 6 o goed addurniadol anfrodorol lled-
aeddfed wedi’u plannu

• Cynllun a fandaleiddiwyd wedi’i ddisodli
a’i ffurfioli

• Delwedd well i ganol y dref
• Cyfranogiad y gymuned leol yn y cynllun

plannu a chynnal a chadw
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CORIDORAU TRAFNIDIAETH

Ymddiriedolaeth Iechyd Gogledd
Ddwyrain Cymru, Wrecsam
Darparu cymorth ariannol ac
ymarferol uniongyrchol i leddfu
problemau ymddygiad
gwrthgymdeithasol mewn ardal â
llystyfiant mawr gerllaw’r A5152
yng nghanol tref Wrecsam. Tynnu
clawdd llawryf a phlannu 8
coeden safonol Zelkova lled-
aeddfed yn ei le.  

£1,100
Ymddiriedola
eth Iechyd
Gogledd
Ddwyrain
Cymru
£4,100

• 8 o goed safonol anfrodorol lled-aeddfed
wedi’u plannu

• Lleddfu ymddygiad gwrthgymdeithasol
• Gwerth amwynder gwell

Oak Avenue, Holt, Wrecsam
Darparu cymorth ariannol tuag at
blannu a chynnal 56 o goed
safonau planhigfa Quercus robur
(derwen goesynnog) i ffurfio
rhodfa ffurfiol ar hyd ffordd
ddynesu’r B5102 tuag at bentref
Holt. 

£820
Brodyr Bellis
£1,640

• 56 o goed brodorol safonol wedi’u
plannu

• Gwerth bioamrywiaeth gwell i’r coridor
trafnidiaeth

• Tirwedd well
• Delwedd well i’r pentref

CYNGOR / HWYLUSO

Neuadd Dref y Fflint, Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol
(cyngor a manylebau) i Adran
Briffyrdd Sir y Fflint i liniaru
problemau hirsefydlog sy’n
gysylltiedig â phyllau coed
dirlawn. Disodli 4 coeden
farw/wedi’u difrodi gerllaw
neuadd y dref.

Adran
Priffyrdd CSFf

• 4 o goed safonol anfrodorol lled-aeddfed
wedi’u plannu

• Y broblem hirsefydlog a achoswyd gan
fanylebau blaenorol gwael wedi’i datrys 

• Adfywio lleoliad canol y dref. 

Prosiect adfywio Castle Park, Y
Fflint
Darparu cymorth ymarferol
(cyngor) i adran Adfywio CSFf
mewn perthynas â thechnegau
cyfranogiad cymunedol a dewis
rhywogaethau ar gyfer cynllun
plannu coed arfaethedig ar y stryd
mewn ardal Cymunedau yn
Gyntaf.

Adran
Adfywio CSFf

Diweddglo a ddisgwylir:
• Cyfranogiad trigolion lleol mewn cynllun

gwelliant amgylcheddol ffisegol
• Gwerth gweledol gwell a gwerth

amwynder gwell i’r ardal Cymunedau yn
Gyntaf
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Ysgol Gynradd Rhosddu, Wrecsam
Darparu cymorth ymarferol (cyngor)
i’r ysgol ar ddewis rhywogaethau a
manylebau sefydlu a chynnal a
chadw ar gyfer cynllun plannu
arfaethedig ar dir yr ysgol er mwyn
creu cynefin bioamrywiaeth ac
ardal addysgu awyr agored.
Manyleb ar ddewis rhywogaethau
a phyllau/gardiau plannu ar gyfer
cynllun plannu arfaethedig ar iard
goncrid yr ysgol i ddarparu cysgod i
ddisgyblion.

• Darparu cysgod i ddisgyblion
• Gwerth amwynder gwell i’r iard

chwarae
• Gwerth bioamrywiaeth mwy i’r caeau

chwarae
• Delwedd well i’r ysgol

Areton International Plastics, Ystad
Ddiwydiannol Wrecsam
Darparu cymorth ariannol i’r busnes
ar sgrinio adeiladau diwydiannol
oddi wrth dai cyfagos, gan
gynnwys rhestr rhywogaethau
addas a manylebau plannu.

• Safle diwydiannol wedi’i sgrinio oddi
wrth y tai preswyl

• Gwerth bioamrywiaeth gwell

Ysgol Gynradd Mountain Lane,
Bwcle, Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol (cyngor)
i’r ysgol ar ddewis rhywogaethau a
manylebau sefydlu a chynnal a
chadw ar gyfer cynllun plannu
arfaethedig ar dir yr ysgol er mwyn
creu cynefin bioamrywiaeth ac
ardal addysgu awyr agored.

• Gwerth bioamrywiaeth gwell i dir yr
ysgol

• Gwell cyfleoedd dysgu yn yr awyr
agored

Ysgol Gynradd Sant Etherworld,
Shotton Uchaf, Sir y Fflint
Darparu cymorth ymarferol (cyngor)
ar ddewis rhywogaethau ar gyfer
cynllun plannu ffurfiol ac anffurfiol
arfaethedig ar dir yr ysgol, gan
gynnwys cynllun plannu manwl a
manylebau sefydlu a chynnal a
chadw.

• Darparu cysgod i ddisgyblion
• Gwerth bioamrywiaeth gwell i’r safle
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Cymwyseddau hanfodol staff ar
gyfer Cenhedlaethcoed Argymhelliad ar gyfer mentrau tebyg yn y dyfodol

Gwybodaeth benodol am
goedwriaeth

Dylai staff fod yn gallu cysylltu ag arbenigwyr yng Nghomisiwn
Coedwigaeth Cymru i gael y wybodaeth hon.

Rheoli prosiect
Dylai staff feddu ar sgiliau sylfaenol rheoli prosiect, ond dylent
fod yn gallu gofyn am gyngor arbenigol yng Nghomisiwn
Coedwigaeth Cymru.

Dealltwriaeth o gyllid ariannol
Mae’n ofynnol cael dealltwriaeth sylfaenol; dylai swyddogion
allu gofyn am gyngor arbenigol gan aeloda staff eraill yng
Nghomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Chwaraewyr tîm Mae hyn yn hanfodol o fewn y tîm cyflawni ac yng nghyd-
destun ehangach Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Gallu gweithio ar eich pen eich hun Hanfodol 

Deall gweithdrefnau  a phrotocol
Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Deall gweithdrefnau  a phrotocol Comisiwn Coedwigaeth
Cymru Hanfodol er mwyn integreiddio cyflawni’n llawn gyda
mentrau ac adrannau eraill Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar
draws y sectorau preifat,
cyhoeddus a gwirfoddol

Hanfodol 

Sgiliau gweinyddu Ni ddylai staff y prosiect wneud y rhan helaeth o waith
gweinyddu’r prosiect. Dylid darparu cymorth pwrpasol.

Sgiliau cyfryngau (gan gynnwys y
wasg a datblygu gwefan)

Ni ddylai swyddogion y prosiect wneud gwaith datblygu’r
wefan/darparu cynnwys i’r wefan na chyfathrebu gyda’r wasg.
Dylid llwybro pob cyfathrebu o’r math hwn trwy dîm Cyfathrebu
Comisiwn Coedwigaeth Cymru neu staff cymorth pwrpasol.

Gallu i fod yn hyblyg a chreadigol Mae’r gallu i fod yn hyblyg ac i addasu i sefyllfaoedd lleol yn
allweddol i lwyddiant Cenhedlaethcoed.

Ymwybyddiaeth o wleidyddiaeth a
pholisïau lleol a chenedlaethol

Mae’n bwysig bod prosiectau’n cydweddu â dyheadau
cymunedol a’r agenda gwleidyddol lleol a chenedlaethol.

Sgiliau hwyluso a chyfryngu, a
datrys anghydfodau.

Dylid cydnabod y bydd rhywfaint o wrthdaro bob amser wrth
weithio gyda chymunedau a/neu sefydliadau eraill.  Mae’r
gallu i ymdopi â’r sefyllfaoedd hyn, a’u tawelu, yn allweddol.

Cynllunio a blaenoriaethu gwaith Hanfodol

Deall materion amrywiaeth Hanfodol
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Atodiad 3 – Trefniadau strwythurol mewnol
Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Agwedd
strwythurol Cenhedlaethcoed

Senario
argymelledig
yn y dyfodol

Buddion

Sefyllfa
mewn
perthynas â
Chomisiwn
Coedwigaet
h Cymru

Wedi’i wreiddio yn
yr Adran Grantiau
a Thrwyddedau

Wedi’i wreiddio

Mae gwreiddio prosiectau a rhaglenni o fewn y
rhiant sefydliad yn gwella’r ymdeimlad o berthyn
a theyrngarwch a ddatblygir gan staff. Mae’n
helpu i feithrin cysylltiadau rhwng y rhiant
sefydliad a’r rheiny y gall y prosiect fod yn
gweithio â nhw.

Canolfan y
swyddog

Yng Nghomisiwn
Coedwigaeth
Cymru ac mewn
swyddfeydd
partner

Yng
Nghomisiwn
Coedwigaeth
Cymru ac
mewn
swyddfeydd
partner

Mae staff sy’n gweithio yn swyddfeydd y rhiant
sefydliad yn fwy tebygol o ddatblygu
rhwydweithiau a gwybodaeth yn gyflym. Gall
staff sy’n gweithio ar eu pennau’u hunain deimlo
wedi’u hynysu oddi wrth y sefydliad a
chydweithwyr yn aml.

Cymorth
trefniadol Dim

Cymorth
gweinyddu,
cyfathrebu a’r
cyfryngau

Mae cymorth effeithiol mewn perthynas â
gweinyddu, cyfathrebu a’r cyfryngau yn gofyn
am setiau sgiliau penodol ac arbenigedd. Maent
yn agweddau ar waith prosiect sy’n mynd â
llawer o amser, ond yn agweddau sy’n hanfodol
i lwyddo. Dylai’r rhiant sefydliad ddarparu
cymorth yn y meysydd hyn.

Llwyth
gwaith y
swyddog

20 prosiect
ynghyd â
chymorth cynghori
2004-2008

Cyfartaledd o
20 prosiect
fesul swyddog

Mae nifer resymol o brosiectau neu gynlluniau
i’w datblygu a’u cynnal a’u cadw yn caniatáu
staff i roi digon o amser a chymorth i’r
prosiectau hynny a all fod ei angen. Mae nifer y
cynlluniau fesul swyddog yn dibynnu hefyd ar
ledaeniad daearyddol y prosiect cyfan.

Ariannu Mewnol ynghyd â
chyllid partner

Cyllid mewnol
craidd ynghyd
â chyllid allanol
neu gyllid
partneriaeth lle
bo’n briodol

Byddai cyllid mewnol craidd, gyda chyllid allanol
i ychwanegu ato lle bo’n gymwys, yn darparu ar
gyfer dull hyblyg o weithio ac yn dileu’r
orfodaeth i wario’n unol â therfynau amser
allanol penodol. 

Statws
cyflogaeth

Penodiad cyfnod
penodedig

Amser llawn
parhaol

Mae hyn yn gysylltiedig â morâl staff, eu
hymdeimlad o berthyn a’u teyrngarwch i’r
sefydliad. Mae hefyd yn darparu parhad pwynt
cyswllt unigol a’r gallu i adeiladu rhwydwaith
cryf o berthnasoedd yn fewnol ac yn allanol i’r
rhiant sefydliad.
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Rheoli prosiect
Grŵp llywio a’r
swyddog
prosiect

Grŵp llywio a
swyddogion
prosiect 

Mae bob amser yn fuddiol i brosiectau gael
eu goruchwylio gan Grŵp Llywio sy’n
cynnwys cynrychiolaeth o randdeiliaid eraill.
Mae’n darparu ar gyfer tryloywder a
sicrwydd y bydd prosiectau’n parhau i
fodloni nodau ac amcanion.

Asesu
cynigion am
grant

Grŵp llywio

Panel sy’n
cynnwys
unigolion o’r tu
allan i’r
prosiect,
ynghyd â
chynrychiolaet
h o du mewn
i’r prosiect

Mae bob amser yn fuddiol i geisiadau am
grant gael eu hasesu gan banel sy’n
cynnwys cynrychiolaeth o randdeiliaid y tu
allan i’r prosiect. Mae’n darparu ar gyfer
tryloywder a sicrwydd bod prosiectau a
chynlluniau yn briodol.

Dyrannu
grantiau

Uchafswm o
75% i grwpiau
cymunedol,
busnesau,
awdurdodau
lleol a
sefydliadau
eraill

Graddfa
symudol o
arian
cyfatebol. Lefel
cyllid yn cael ei
phennu gan
strwythur y
sefydliad sy’n
gwneud cais.

Rydym yn cydnabod bod darparu 100% o
gyllid grant yn anarferol ac yn annhebygol
o fod ar gael yn y dyfodol. Gellid darparu’r
ganran uchaf sydd ar gael ar gyfer
cymunedau a grwpiau tebyg, a gallai fod
angen graddfa symudol o arian cyfatebol
ar gyfer sefydliadau mwy sefydledig neu
sefydliadau statudol.

Monitro
prosiectau

Wedi’i gyfyngu i
archwiliadau
gweledol bob
dwy flynedd o’r
planhigion. Dim
rhagofyniad i
gynlluniau
fonitro allborth
neu
ganlyniadau

Rhaglen
barhaus o
fonitro a
gwerthuso,
gan gynnwys
sefydlu data
sylfaenol a
dangosyddion
perthnasol

Mae sefydlu data sylfaenol, datblygu
dangosyddion a rhaglen barhaus o fonitro
a gwerthuso yn galluogi dangos
effeithiolrwydd prosiectau dros amser. Bydd
monitro meintiol yn pennu’r allborth, a bydd
ymagwedd fwy ansoddol yn dangos
effeithiau’r allborth hwnnw. Mae casglu
data sylfaenol yn helpu i ddangos newid ac
effaith dros amser, yn gymwys i brosiectau
penodol.
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Atodiad 4 – Ffurflenni Cais Cenhedlaethcoed

Rhestr Wirio Cynllun y Swyddog Prosiect

Lluniwyd y rhestr wirio ganlynol er mwyn asesu gallu prosiect i gymhwyso ar gyfer cyllid Cyfnod
1 Cenhedlaethcoed.  Y prosiectau hynny sy’n ticio pob blwch neu’r rhan fwyaf o’r blychau fydd y
rhai mwyaf tebygol o lwyddo i sicrhau cyllid. 

Enw’r safle / prosiect: ……………………….. Sir:  ………………………...

1. Trefol Ymyl trefol

(Pwyntiau………)

2. Dim gwrthdaro buddiannau

Gwasanaethau Cynllunio Bioamrywiaeth Archaeoleg

(Pwyntiau………)

3. Wedi cael caniatâd perchennog tir  

(Pwyntiau………)

4. Mynediad Cyhoeddus

Llawn Rhannol Gweledol Arall

(Pwyntiau………)

Benefits

Environmental social Economic Arall            

(Pwyntiau………)
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5. Arian cyfatebol ar gael

Arian Mewn Nwyddau Arall

(Pwyntiau………)

6. Cyfranogiad y Gymuned Leol

Ymgynghori Cyflawni                Cynnal a chadw

(Pwyntiau………)

7. Darpariaethau ar gyfer cynnal a chadw 

Tymor byr (Blynyddoedd 1-5) Hirdymor (Blwyddyn 5+)

(Pwyntiau………)

Cyfanswm = ……….. o bwyntiau

Sylwadau ychwanegol 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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Cynllun sy’n Ymateb i Fusnes

Dyddiad: ……………………. Cyswllt……………………….

Enw’r safle / prosiect:  ……………………….. Sir: ………………………...

8. Lleoliad daearyddol

Trefol Ymyl trefol

(Pwyntiau………)

9. Lleoliad strategol y cynllun arfaethedig

Porth  Amlwg Arall

10.Arwynebedd sy’n cael ei wella gan y cynllun arfaethedig

< 0.25ha 0.25 – 1ha >1ha

11. Cytundeb cynnal a chadw 

Ysgrifenedig                     Llafar

(Pwyntiau………)

12.Mynediad

Llawn - cyflogai Gweledol - cyflogai      Gweledol - cyhoeddus

(Pwyntiau………)

Buddion

Amgylcheddol Cymdeithasol  Economaidd  Arall                 

(Pwyntiau………)
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13.Cyfranogiad cyflogeion

Ymgynghori Cyflawni Cynnal a chadw

(Pwyntiau………)

14.Arian cyfatebol wedi’i sicrhau

Arian Mewn Nwyddau Arall

Manylion………………………………………………………….

(Pwyntiau………)

Cyfanswm Sgôr  = ……….. o bwyntiau

Gwybodaeth ychwanegol sy’n berthnasol i’r cais 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
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Lleoliad daearyddol
Trefol 2 
Ymyl trefol 1

Lleoliad strategol
Porth 10
Amlwg 6
Arall 0

Arwynebedd wedi’i wella
<0.25ha 0
0.25 – 1ha 3
>1ha 6

Cytundeb cynnal a chadw
Ysgrifenedig 3 
Llafar 1

Mynediad
Llawn - cyflogai 5
Gweledol - cyflogai     3
Gweledol -  cyhoeddus     3

6. Buddion
Amgylcheddol 1
Cymdeithasol 1
Economaidd 1
Arall 1

7.  Cyfranogiad cyflogeion
2 bwynt am bob un

8. Arian Cyfatebol
Arian Parod 2
Mewn Nwyddau 1
Arall 1

Rhestr wirio
- Sgorau pwyntiau

Isod rhoddir y ‘sgoriau’ pwyntiau i bob un o’r atebion sydd ar gael ar ffurflen Rhestr Wirio
Prosiect Cenhedlaethcoed. Mae rhai ohonynt wedi’u pwysoli i adlewyrchu’u pwysigrwydd o ran
helpu i fodloni amcanion cyfnod 1 Cenhedlaethcoed. 
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Cynlluniau sy’n Ymateb i’r Gymuned

Rhestr Wirio

Lluniwyd y rhestr wirio ganlynol er mwyn asesu addasrwydd prosiect ar gyfer cyllid Cyfnod 1
Cenhedlaethcoed.  Y prosiectau hynny sydd â’r nifer fwyaf o bwyntiau fydd y rhai mwyaf tebygol
o lwyddo i sicrhau cyllid. 

Enw’r safle / prosiect: ……………………    Sir: ………………………...

15.Trefol Ymyl trefol

(Pwyntiau………)

16.Dim gwrthdaro buddiannau

Gwasanaethau Cynllunio Bioamrywiaeth      Archaeoleg

(Pwyntiau………)

17.Wedi cael caniatâd perchennog tir

(Pwyntiau………)

18.Rheolwr tir / cynnal a chadw’r tir – derbyn y cynnig

Ysgrifenedig                  Llafar

19.Mynediad Cyhoeddus

Llawn Rhannol Gweledol Arall

(Pwyntiau………)

Buddion
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Amgylcheddol Cymdeithasol Economaidd  Arall      

(Pwyntiau………)

20. Arian cyfatebol ar gael

Arian Mewn Nwyddau Arall

(Pwyntiau………)

21.Cyfranogiad y gymuned leol

Ymgynghori Cyflawni Cynnal a chadw

(Pwyntiau………)

22. Darpariaethau ar gyfer cynnal a chadw 

Tymor byr (Blynyddoedd 1-5) Hirdymor (Blynyddoedd 5+)

Manylion

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(Pwyntiau………)
Cyfanswm sgôr  = ……….. o bwyntiau

Tree Generation final report (Cym):Layout 1  25/9/09  12:31  Page 44



Atodiad 4 – Ffurflenni Cais Cenhedlaethcoed

Adroddiad Terfynol Cenhedlaethcoed    | 45

Lleoliad
Trefol 2 
Ymyl trefol 1

Gwiriadau gwasanaeth
1 am bob un

Caniatâd y perchennog tir
1 pwynt

Rheolwr tir / cynnal a chadw’r tir – derbyn y
cynnig
Ysgrifenedig 3
Llafar 1

Mynediad
Llawn 2
Rhannol 1
Gweledol 1
Arall 1

6.  Buddion
Amgylcheddol 1
Cymdeithasol 1
Economaidd 1
Arall 1

Arian Cyfatebol
Arian 2
Mewn Nwyddau 1
Arall 1

Cyfranogiad y gymuned
2 bwynt am bob un

Cynnal a chadw
Tymor byr 2
Hirdymor 4

Sylwadau ychwanegol 

Rhestr wirio
- Sgoriau pwyntiau

Isod rhoddir y ‘sgoriau’ pwyntiau a briodolwyd i bob un o’r atebion sydd ar gael ar ffurflen
Rhestr Wirio Prosiect Cenhedlaethcoed. Mae rhai ohonynt wedi’u pwysoli i adlewyrchu’u
pwysigrwydd o ran cynaladwyedd. 
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Atodiad 5 – Cytundeb Cynnal a Chadw Cenhedlaethcoed 

Cytundeb Cynnal a Chadw

Ar ran…………………………………………………….,cytunaf i wneud y gwaith cynnal a 

chadw ar gynllun plannu coed Cynhyrchu Coed yn 

……………………………………………………………………………………. 

hyd at o leiaf y fanyleb a hyd gofynnol a nodir ar y Daflen Manyleb Cynnal a Chadw Cynhyrchu
Coed.

Llofnodwyd:

Printiwch eich Enw:

Sefydliad:

Dyddiad: 
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Cytundeb Partneriaeth (Sampl)

(Rhowch enw’r sefydliad neu’r grŵp)

Cytundeb Partneriaeth y Comisiwn Coedwigaeth
(Rhowch enw’r safle/cynllun)

Cyflwyniad
(Rhowch ddisgrifiad byr o’r safle a chefndir y cynllun)

Y Cynigydd

Fe gynigir a chyflwynir y bartneriaeth gan (nodwch enw eich sefydliad neu grŵp) ar ……………
( nodwch y dyddiad).

Y partneriaid

Gwneir y Cytundeb Partneriaeth hwn rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru drwy ei swyddfa
yng Ngogledd Cymru, a (rhowch enw’r sefydliad neu’r grŵp)

Mae’r partneriaid eraill yn y prosiect yn cynnwys:

Disgrifiad o’r Prosiect
(Disgrifiwch gyd-destun a nodau’r cynllun)

Amcanion y Prosiect
(Rhestrwch hwy)

Y Prosiect
Amlinelliad a Chostau

Cyfanswm (heb TAW)
TAW
Cyfanswm (yn cynnwys TAW)

ed 
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Mewnbynnau

Ariannu’r Comisiwn Coedwigaeth

£….- Blwyddyn Ariannol (70% o’r cyfanswm y cytunwyd arno, yn cael ei dalu ar ôl cwblhau’r
gwaith plannu)

£….- Blwyddyn Ariannol (30% o’r cyfanswm y cytunwyd arno, yn cael ei dalu ar ôl cwblhau’r
gwaith cynnal a chadw)

Ariannu Arall a Sicrhawyd:

Ariannu Arall y Ceisiwyd Amdano Heb ei Sicrhau:

Cyfraniadau mewn Nwyddau:

Allbynnau
(Rhestrwch Hwy)

Allbynnau a Buddiannau
(Rhestrwch Hwy)

Rheoli

Bydd (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp) yn:
Enwebu Rheolwr Prosiect a chymryd cyfrifoldeb am reoli’r prosiect o ddydd i ddydd ac yn
gyffredinol.

Rheoli’r prosiect bob amser er budd pennaf y prosiect. 
Yn ddarostyngedig i’r uchod, yn rheoli’r prosiect er budd pennaf y Bartneriaeth a’r sefydliadau
partner sy’n rhan ohoni.

Yn rhoi i’r Comisiwn Coedwigaeth unrhyw wybodaeth am y prosiect y gellir bod ei hangen i fynd
ag amcanion y prosiect yn eu blaenau.

Wrth is-gontractio unrhyw ran o’r prosiect neu osod archebion mewn cysylltiad â’r prosiect, yn
sicrhau cael y gwerth gorau am arian gan gadw amcanion y prosiect mewn cof.

Mae’r Comisiwn Coedwigaeth fel partner yn y prosiect yn ymrwymo i: 

Gyfrannu at y prosiect er lles partneriaeth.

Cydnabod awdurdod (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp) i reoli’r prosiect. 
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Cyfrifon 

Bydd y Comisiwn Coedwigaeth yn talu i (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp) y cronfeydd arian y
cytunwyd arno yn y Llythyr Derbyn ar yr adegau cytunedig a nodir uchod. 

Bydd (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp) yn rheoli cronfeydd arian y prosiect yn unol â’i god
ariannol ei hun.

Telerau ac Amodau’r Grant

1. Bydd gan gynrychiolydd y Comisiynwyr yr hawl i adolygu’r cynnydd ar y prosiect o bryd i’w
gilydd ac yn benodol yn fuan wedi cwblhau’r prosiect pan fydd ymweliad safle i adolygu sut y
cafodd cronfeydd arian y Comisiwn Coedwigaeth eu gwario.

2. Gall y Comisiynwyr derfynu’r cytundeb os effeithir ar y prosiect gan unrhyw un o’r canlynol:
methdaliad, ansolfedd, carchariad, mynd i ddwylo’r derbynnydd, mynd i weinyddiaeth,
compowndio gyda chredydwyr, absenoldeb am 3 mis drwy salwch neu anallu, dod i ben,
ymgyfuno neu gymryd drosodd. Yn achos salwch gall y Comisiynwyr yn hytrach na therfynu,
ohirio’r prosiect tan yr hysbysir yn wahanol.  

3. Bydd (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp), mewn cytundeb â chynrychiolydd y Comisiynwyr, yn
cydnabod cyfraniad y Comisiynwyr (yn yr achos hwn menter coedwig drefol Cynhyrchu Coed) ar
lenyddiaeth a datganiadau i’r wasg etc., a gyhoeddir am y prosiect. Ym mhob achos, y
Cynhyrchu Coed fydd y corff arweiniol ym mhob cyhoeddusrwydd fydd yn gysylltiedig â’r
prosiect, Mae pob erthygl i’w chyhoeddi i gael ei chytuno gyda chynrychiolydd y Comisiynwyr
cyn ei rhyddhau. 

4. Gwneir y cynnig o grant ar y ddealltwriaeth y bydd, yng nghwrs gwneud cais, (rhowch enw’r
sefydliad neu grŵp) wedi datgelu i’r Comisiynwyr unrhyw gyfraniadau ariannol a gafwyd neu a
ddisgwylir i’r un diben gan unrhyw gorff arall a ariennir gan gronfeydd cyhoeddus, er enghraifft,
y Cyngor Chwaraeon, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Bwrdd Croeso Cymru, Awdurdod Datblygu
Cymru, CADW ac awdurdodau lleol, neu gan yr UE. Cyn belled â bod cynnig cyfraniad o’r fath,
gall y Comisiynwyr amrywio neu ganslo eu cynnig neu gymryd ystyriaeth ohonynt.

7. In the event of a breach of these conditions, the Commissioners may declare the offer to be
void, or may vary the amount of grant to be paid, or, where the grant or a portion of it has been
paid, may require the amount paid to be repaid in full or in part with interest at the rate then
currently specified by the Treasury for debts owing to Government Departments.

8. Any dispute about the interpretation of these conditions shall be referred to the arbitration of
a person to be agreed between the parties or, failing agreement within 28 days after either
party has given to the arall a written request to concur in the appointment of an arbitrator, a
person to be nominated at the request of either party by the President of the Institute of
Chartered Foresters.
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5. Bydd (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp) yn gyfrifol am gwrdd ag unrhyw hawliadau a wneir
yn eu herbyn, neu yn erbyn y Comisiynwyr a fydd yn codi o’r cyfleusterau neu wasanaethau a
gynorthwyir drwy grant oherwydd esgeulustod neu atebolrwydd cyhoeddus.

6. Ni fydd (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp) yn newid yn faterol, nac yn newid defnydd, na
gwerthu na chael gwared ar ran neu’r cyfan o’r cyfleusterau a gynorthwyir drwy grant, heb
ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan y Comisiynwyr am 5 mlynedd o’r dyddiad agor. Yn dilyn
cael caniatâd o’r fath ac os digwydd gwerthu neu newid defnydd neu gael gwared ar y cyfan
neu ran o’r cyfleusterau a gynorthwyir drwy grant, bydd gan y Comisiynwyr yr hawl i gael cyfran
o elw’r gwerthiant, neu werth cyfredol yr ased os na werthir hi, a fydd yn gyfartal i’r gyfran sydd
a wnelo’r cymorth ariannol a roddwyd gan y Comisiynwyr â chost cyfanred caffael, creu, gwella
neu addasu’r cyfan, neu’r rhan yr effeithir arni gan y cydsyniad.

7. Os bydd torri ar un o’r amodau hyn, gall y Comisiynwyr ddatgan bod y cynnig yn ddi-rym,
neu gallant amrywio swm y grant sydd i’w dalu, neu, lle mae’r grant neu gyfran ohono wedi ei
dalu, gallant fynnu bod y swm yn cael ei ad-dalu’n llawn neu’n rhannol gyda llog a nodir ar y
pryd gan y Trysorlys ar gyfer dyledion i Adrannau’r Llywodraeth.

8. Cyfeirir unrhyw anghydfod ynghylch dehongli’r amodau hyn i’w cyflafareddu gan rywun i’w
gytuno rhwng y partïon, neu os na cheir cytundeb cyn pen 28 niwrnod wedi i’r naill barti neu’r
llall roi i’r llall gais ysgrifenedig i gytuno ar benodi cyflafareddwr, bod rhywun yn cael ei enwebu
ar gais y naill barti neu’r llall gan Lywydd Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig. 

9. Rhaid i’r cynnig hwn gael ei dderbyn (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp) yn ysgrifenedig cyn
pen un mis o’r dyddiad mae’n cael ei wneud. Os na cheir y derbyniad oddi mewn i’r amser
hwnnw bydd y cynnig yn methu. 

Llofnodwyd ar ran (rhowch enw’r sefydliad neu grŵp):

Enw:

Dyddiad:

Llofnodwyd ar ran y Comisiwn Coedwigaeth yng Nghymru:

Enw:

Dyddiad: 
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